

## DODATEK Č.1 SMLOUVY

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004805

Číslo smlouvy zhotovitele: 21070-01

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D1 Rozšíření odpočívky Klimkovice vpravo – DUSP  
včetně IČ, VD-ZDS, AD

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále  
jako „Smlouva“):

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „objednatel“)

a

### 2. ŘSD BIM MIN 2020 – 4SASAFRPN

zastoupena vedoucím společníkem Společnosti, nebo Společníkem 1, společností

#### **4roads s.r.o.**

se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6, PSČ 16200  
IČO: 063 27 354  
DIČ: CZ06327354  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, odd. C, vl. 280328  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

a

#### **AFRY CZ s.r.o., společníkem 2 Společnosti**

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4  
IČO: 45306605  
DIČ: CZ45306605  
zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, vložka C8073  
zastoupen:

a

**SAGASTA s.r.o.**, společníkem 3 Společnosti

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4  
IČO: 04598555  
DIČ: CZ04598555  
zápis v obchodním rejstříku: OR u MS v Praze, vložka C250116  
zastoupen:

a

**SATRA, spol. s r.o.**, společníkem 4 Společnosti

se sídlem: Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9  
IČO: 18584209  
DIČ: CZ18584209  
zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, vložka C3014  
zastoupen:

a

**Pontex, spol. s r.o.**, společníkem 5 Společnosti

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4  
IČO: 40763439  
DIČ: CZ40763439  
zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, vložka C2994  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen:

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

## Článek I.

### Úvodní ustanovení dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 16.12.2021 mezi sebou uzavřely Smlouvu (č. smlouvy objednatele: 03PT-004805, č. smlouvy zhotovitele: 21070-01) na související veřejnou zakázku „D1 Rozšíření odpočívky Klimkovice vpravo – DUSP včetně IČ, VD-ZDS, AD“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP) bez BIM, výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení (IČ) včetně výkonu majetkoprávního vypořádání, zpracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) bez BIM, technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy a zajištění výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě (AD).
2. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 23., odst. 23.1 Obchodní podmínek, které jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy jako její příloha, dohodly na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatek“) k výše citované Smlouvě, kterým dochází k navýšení ceny.
3. Důvodem navýšení ceny je skutečnost, že na základě požadavku elektro specialisty z oddělení specialistů ŘSD ČR ze dne 4.2.2022, bylo Objednatelům rozhodnuto zahrnout do připravované stavby rovněž kompletní výměnu svítidel na stávající části odpočívky Klimkovice vpravo z důvodu jednotnosti intenzity osvětlení a sjednocení typu svítidel pro celou odpočívku Klimkovice vpravo. V oceněné specifikaci rozsahu prací DUSP a

VD-ZDS nebyly požadované práce v rámci zadávacího řízení oceněny, jelikož Technická studie, sloužící jako podklad zakázky, s řešením veřejného osvětlení stávající části odpočívky nepočítala.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

## **Článek II.**

### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v Článku I. tohoto Dodatku dohodly na rozšíření rozsahu plnění činnosti definované v příloze č. 3 Smlouvy a s ním související zvýšení ceny za zpracování DUSP a VD-ZDS.

1.1 Článek II. Cena za poskytování služeb, bod 1., původně zněl takto:

1. *Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:*

| <b><i>Celková cena plnění<br/>v Kč<br/>bez DPH</i></b> | <b><i>DPH v Kč</i></b> | <b><i>Celková cena<br/>Služeb v Kč<br/>včetně DPH</i></b> |
|--|------------------------|---|
| 2 935 600,-  | 616 476,-              | 3 552 076,-   |

*(dále jen „cena plnění“).*

1.2 Článek II. Cena za poskytování služeb, bod 1., nově zní takto:

1. *Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:*

| <b><i>Celková cena plnění<br/>v Kč<br/>bez DPH</i></b> | <b><i>DPH v Kč</i></b> | <b><i>Celková cena<br/>Služeb v Kč<br/>včetně DPH</i></b> |
|--|------------------------|---|
| 3 027 400,-  | 635 754,-              | 3 663 154,-   |

*(dále jen „cena plnění“).*

- 1.3 Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v Článku I. tohoto Dodatku dohodly na změně znění Přílohy č. 3 Soupis prací. Její nové znění je přílohou tohoto Dodatku.

**Článek III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Přílohu Dodatku tvoří:
  - Soupis prací
3. Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně  
podepsal .

Datum:  
2022.04.01  
12:26:02 +02'00'



Digitálně podepsal:

Datum: 05.04.2022 12:19:13 +02:00 4

# Soupis prací - příloha Dodatku č.1

AKCE

## D1 ROZŠÍŘENÍ ODPOČÍVKY KLIMKOVICE VPRAVO


Tabulka č. 1

| Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH | část DSUP | část Výkon IČ k SP vč. majetkoprávního projednání | část VD-ZDS | autorský dozor | Cena celkem v Kč bez DPH |
|---|-----------|---|-------------|----------------|--------------------------|
| <b>61 829 332</b>                                     |           |   |             |                |                          |
| Nabídka uchazeč v Kč bez DPH                          |           |   |             |                | <b>2 935 600</b>         |
| Navýšení ceny bez DPH dle Dod.č.1                     |           |   |             |                | <b>91 800</b>            |
| Konečná cena v Kč bez DPH po Dod. č.1                 |           |   |             |                | <b>3 027 400</b>         |

*Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6*

|  |           |
|--|-----------|
| Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP Rozdíl:     | <b>Ok</b> |
| Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP Rozdíl: | <b>Ok</b> |
| Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS Rozdíl:  | <b>Ok</b> |

 Digitálně podepsal

 Datum: 2022.04.01  
12:26:57 +02'00'

Tabulka č. 4

### Dokumentace ke společnému povolení - DUSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Oborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

### D1 ROZŠÍŘENÍ ODPOČÍVKY KLIMKOVICE VPRAVO

**Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu**

**Dodatek č.1**

| Popis prací  | Zadavatelem předpokládaný počet hodin | Počet hodin dle nabídky dodavatele | Hodinová sazba Kč/hod. | Cena Kč | Dodatek č.1                  |                          |                          |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |                                       |                                    |                        |         | Počet hodin dle dodatku č. 1 | Cena dle dodatku č. 1 Kč | Cena vč. dodatku č. 1 Kč |
| <b>A. Průvodní zpráva</b>  |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 1. Identifikační údaje   |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 3. Seznam vstupních podkladů   |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| <b>B. Souhrnná technická zpráva</b>  |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 1. Popis území stavby  |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 2. Celkový popis stavby  |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 3. Připojení na technickou infrastrukturu  |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 4. Dopravní řešení   |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav   |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 7. Ochrana obyvatelstva  |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 8. Zásady organizace výstavby  |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 9. Celkové vodo hospodářské řešení   |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| <b>C. Situační výkresy</b>   |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 1. Situační výkres širších vztahů  |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 2. Katastrální situační výkres   |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 3. Koordinační situační výkres   |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 4. Speciální situační výkres - DZ, opatření pro OSSPO  |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| <b>D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část</b>                                      |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků   |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 1.1 Technická zpráva   |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 1.2 Výkresy  |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 2. Mostní objekty a zdi  |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 2.1 Technická zpráva   |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 2.2 Výkresy  |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 3. Vodo hospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace   |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 3.1 Technická zpráva   |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 3.2 Hydrotechnické výpočty   |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 3.3 Statické výpočty   |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 3.4 Výkresy  |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 4. Objekty osvětlení pozemní komunikace  |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 4.1 Technická zpráva   |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 4.2 Výkresy  |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 5. Objekty podzemních staveb   |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 5.1 Technická zpráva   |                                       |                                    | neoceňuje se           |         |                              |                          |                          |
| 5.2 Výkresy  |                                       |                                    | neoceňuje se           |         |                              |                          |                          |
| 5.3 Statická část  |                                       |                                    | neoceňuje se           |         |                              |                          |                          |
| 6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 6.1 Technická zpráva   |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 6.2 Výkresy  |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 7. Objekty drah  |                                       |                                    | neoceňuje se           |         |                              |                          | 0                        |
| 8. Objekty pozemních staveb  |                                       |                                    | neoceňuje se           |         |                              |                          | 0                        |
| 9. Ostatní stavební objekty  |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 10. Požární bezpečnostní řešení  |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| <b>D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická část</b>                                 |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 2.1 Technická zpráva   |                                       |                                    | neoceňuje se           |         |                              |                          |                          |
| 2.2 Výkresy  |                                       |                                    | neoceňuje se           |         |                              |                          |                          |
| <b>Dokladová část</b>  |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů                                      |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 2. Doklad podle jiného právního předpisu   |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury  |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)       |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 5. Projekt zpracovaný báňským projektantem   |                                       |                                    | neoceňuje se           |         |                              |                          |                          |
| 6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy  |                                       |                                    | neoceňuje se           |         |                              |                          |                          |
| 7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu                                |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| <b>Související dokumentace, podklady a průzkumy</b>  |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF   |                                       |                                    | neoceňuje se           |         |                              |                          |                          |
| 2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL  |                                       |                                    | neoceňuje se           |         |                              |                          |                          |
| 3. Projekt odpadového hospodářství   |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy   |                                       |                                    | neoceňuje se           |         |                              |                          |                          |
| 5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace   |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci  |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 7. Podrobný pedologický průzkum  |                                       |                                    | neoceňuje se           |         |                              |                          |                          |
| 8. Hluková studie nebo její aktualizace  |                                       |                                    | neoceňuje se           |         |                              |                          |                          |
| 9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie  |                                       |                                    | neoceňuje se           |         |                              |                          |                          |
| 10. Rozptylová studie nebo její aktualizace  |                                       |                                    | neoceňuje se           |         |                              |                          |                          |
| 11. Rešerše geotechnického průzkumu  |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 12. Hydrogeologický posudek  |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| 13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby   |                                       |                                    | neoceňuje se           |         |                              |                          |                          |
| 14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní  |                                       |                                    | neoceňuje se           |         |                              |                          |                          |
| 15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)   |                                       |                                    | neoceňuje se           |         |                              |                          |                          |
| 16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele  |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| Odhad stavebních nákladů   |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| Záborový elaborát a geometrické plány  |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| Plán BOZP  |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| Reprografie  |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |
| <b>SOUČET celkem za DUSP (bez DPH)</b>   |                                       |                                    |                        |         |                              |                          |                          |

## Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

## D1 ROZŠÍŘENÍ ODPOČÍVKY KLIMKOVICE VPRAVO

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

| Služba<br>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A   | Zadavatelem<br>předpokládaný počet<br>hodin | Počet hodin dle<br>nabídky<br>dodavatele | Hodinová<br>sazba<br>Kč / hod | Cena<br>Kč |
|--|---|--|-------------------------------|------------|
| Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby  |   |  |                               |            |
| <b>Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména</b> |   |  |                               |            |
| - závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění   |   |  |                               |            |
| - změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF  |   | neoceňuje se                             |                               |            |
| - stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění   |   |  |                               |            |
| - souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa  |   | neoceňuje se                             |                               |            |
| - vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách  |   |  |                               |            |
| - rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami a podzemními vodami  |   |  |                               |            |
| - rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků  |   |  |                               |            |
| - zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les   |   |  |                               |            |
| - vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění  |   |  |                               |            |
| - rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP   |   | neoceňuje se                             |                               |            |
| - rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů  |   | neoceňuje se                             |                               |            |
| - rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa   |   | neoceňuje se                             |                               |            |
| - rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL  |   | neoceňuje se                             |                               |            |
| - rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky   |   | neoceňuje se                             |                               |            |
| - rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací   |   | neoceňuje se                             |                               |            |
| - rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení zřízení křižovatky   |   | neoceňuje se                             |                               |            |
| - rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici   |   | neoceňuje se                             |                               |            |
| - rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu   |   | neoceňuje se                             |                               |            |
| - souhlas s odnětím půdy ze ZPF  |   | neoceňuje se                             |                               |            |
| - zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění   |   |  |                               |            |
| -vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana   |   |  |                               |            |
| -stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany   |   |  |                               |            |
| - verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)  |   | neoceňuje se                             |                               |            |
| - a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení   |   |  |                               |            |
| <b>ČÁST A – CELKEM</b>   |   |  |                               |            |

| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B  |  |  | Hodinová sazba Kč/hod | Cena Kč |
|---|--|--|-----------------------|---------|
| seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu   |  |  | neoceňuje se          |         |
| obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí  |  |  | neoceňuje se          |         |
| zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov  |  |  | neoceňuje se          |         |
| zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem  |  |  | neoceňuje se          |         |
| obstarání potřebných nabyvacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993  |  |  | neoceňuje se          |         |
| dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků   |  |  | neoceňuje se          |         |
| Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu:  |  |  |                       |         |
| A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru   |  |  | neoceňuje se          |         |
| B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.  |  |  | neoceňuje se          |         |
| C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB   |  |  | neoceňuje se          |         |
| D) smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti IS   |  |  |                       |         |
| jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy  |  |  | neoceňuje se          |         |
| jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN |  |  | neoceňuje se          |         |
| jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN   |  |  | neoceňuje se          |         |
| podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)   |  |  | neoceňuje se          |         |
| zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí  |  |  |                       |         |
| projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem  |  |  |                       |         |
| zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene  |  |  |                       |         |
| podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene  |  |  |                       |         |
| zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, kraje, ZVHS apod. )   |  |  | neoceňuje se          |         |
| Zajištění podkladů pro vypracování žádosti nsa zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického práva a to zejména:  |  |  |                       |         |
| A ) aktuální výpis z katastru nemovitostí   |  |  | neoceňuje se          |         |
| B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 5 zákona č. 184/2006 Sb.  |  |  | neoceňuje se          |         |
| C ) GP oddělovací nebo GP na VB   |  |  | neoceňuje se          |         |
| sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva  |  |  | neoceňuje se          |         |
| zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice      |  |  | neoceňuje se          |         |
| zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění   |  |  | neoceňuje se          |         |
| Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.  |  |  |                       |         |
| <b>ČÁST B CELKEM</b>  |  |  |                       |         |

| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C  |  |  | Hodinová sazba Kč/hod | Cena Kč |
|---|--|--|-----------------------|---------|
| Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení |  |  |                       |         |
| <b>ČÁST C CELKEM</b>  |  |  |                       |         |

| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D  |  |  | Hodinová sazba Kč/hod | Cena Kč |
|---|--|--|-----------------------|---------|
| Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ. |  |  |                       |         |
| Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy   |  |  |                       |         |
| <b>ČÁST D CELKEM</b>  |  |  |                       |         |
| <b>CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP</b>  |  |  |                       |         |



Tabulka č. 6 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

| VD-ZDS   |                                |  |                                       |                                    |              |           |                              |                          |                          |
|--|--------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| D1 ROZŠÍŘENÍ ODPOČÍVKY KLIMKOVICE VPRAVO                   |                                |  |                                       |                                    |              |           |                              |                          |                          |
| Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu |                                |  |                                       |                                    |              |           | Dodatek č.1                  |                          |                          |
|  |                                | Popis prací                                  | Zadavatelem předpokládaný počet hodin | Počet hodin dle nabídky dodavatele | Kč/hod       | Cena v Kč | Počet hodin dle dodatku č. 1 | Cena dle dodatku č. 1 Kč | cena vč. dodatku č. 1 Kč |
|  |                                | <b>A. Souhrnné řešení stavby</b>             |                                       |                                    |              |           |                              |                          |                          |
|  |                                | 0. Průvodní zpráva                           |                                       |                                    |              |           |                              |                          |                          |
|  |                                | 1. Přehledná situace                         |                                       |                                    |              |           |                              |                          |                          |
|  |                                | 2. Koordinační situace                       |                                       |                                    |              |           |                              |                          |                          |
|  |                                | 3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) |                                       |                                    |              |           |                              |                          |                          |
|  |                                | 4. Bilance zemních prací                     |                                       |                                    |              |           |                              |                          |                          |
|  |                                | 5. Zásady organizace výstavby                |                                       |                                    |              |           |                              |                          |                          |
|  |                                | 6. Celkové vodohospodářské řešení            |                                       |                                    |              |           |                              |                          |                          |
| <b>Označení stavebního objektu</b>                         | <b>Předp. výše SN bez DPH*</b> | <b>B. Stavební část</b>                      |                                       |                                    |              |           |                              |                          |                          |
| SO řady 0xx  |                                | Příprava staveniště                          |                                       |                                    |              |           |                              |                          |                          |
| SO řady 1xx  |                                | Pozemní komunikace                           |                                       |                                    |              |           |                              |                          |                          |
| SO řady 2xx  |                                | Mostní objekty, zdi                          |                                       |                                    |              |           |                              |                          |                          |
| SO řady 3xx  |                                | Vodohospodářské objekty                      |                                       |                                    |              |           |                              |                          |                          |
| SO řady 4xx  |                                | Elektro a sdělovací objekty                  |                                       |                                    |              |           |                              |                          |                          |
| SO řady 5xx  |                                | Objekty trubních vedení                      |                                       |                                    | Neoceňuje se |           |                              |                          |                          |
| SO řady 7xx  |                                | Pozemní objekty (vč. PHS)                    |                                       |                                    | Neoceňuje se |           |                              |                          |                          |
| SO řady 8xx  |                                | Objekty úpravy území                         |                                       |                                    |              |           |                              |                          |                          |
| SO řady 9xx  |                                | Objekty zařízení staveniště                  |                                       |                                    |              |           |                              |                          |                          |
|  |                                | <b>D. Doklady</b>                            |                                       |                                    |              |           |                              |                          |                          |
|  |                                | <b>E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)</b> |                                       |                                    |              |           |                              |                          |                          |
|  |                                | <b>F. Kontrolní rozpočet</b>                 |                                       |                                    |              |           |                              |                          |                          |
|  |                                | <b>G. Související dokumentace</b>            |                                       |                                    |              |           |                              |                          |                          |
|  |                                | <b>H. ZTKP</b>                               |                                       |                                    |              |           |                              |                          |                          |
|  |                                | Rešerše geotechnického průzkumu              |                                       |                                    |              |           |                              |                          |                          |
|  |                                | Reprografie v počtu dle VOP                  |                                       |                                    |              |           |                              |                          |                          |
|  |                                | <b>Celkem VD-ZDS bez DPH</b>                 |                                       |                                    |              |           |                              |                          |                          |

## Autorský dozor

## D1 ROZŠÍŘENÍ ODPOČÍVKY KLIMKOVICE VPRAVO

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

|                               | Počet hod. | Kč/hod *) | Cena celkem |
|-------------------------------|------------|-----------|-------------|
| <b>Cena AD celkem bez DPH</b> |            |           |             |

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

| Díličí činnosti při výkonu AD   | AD    |
|---|-------|
| činnost   | hodin |
| Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.   |       |
| Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.   |       |
| Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.   |       |
| Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.   |       |
| Vyjádřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací  |       |
| Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• účasti kontrolních dnech stavby</li> <li>• účasti převímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby</li> <li>• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům</li> <li>• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech</li> <li>• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby</li> </ul> |       |
| <b>Díličí činnosti při výkonu jiné TP</b>   |       |
| TP v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby  |       |
| celkem hodin  |       |
| Kč/hod  |       |
| Celkem Kč bez DPH   |       |

\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Digitálně podepsal:

Datum: 05.04.2022 12:19:06 +02:00