

Dodatek č. 1, SOD/OMM-0353/2021-D01 ke smlouvě o dílo č. SOD/OMM-0353/2021

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Objednatel: **Město Jaroměř**
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Číslo účtu: 4626131369/0800
9005-820551/0100
Zastoupené Josefem Horáčkem, starostou
Telefon: 491 847 111
E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz
(dále též jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: Ing. Pavel Tschiedel
Sídlo: R. A. Dvorského 1425, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 11602775
Neplátce DPH
Číslo účtu: [REDACTED]
Registrace: č. j. OŽÚ/647-05/Jač/9-0066-1/92
[REDACTED]
(dále též jen jako „zhotovitel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1, SOD/OMM-0353/2021-D01 ke smlouvě o dílo č. sml.: SOD/OMM-0353/2021 (dále jen jako „smlouva“)

Čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.9.2021 smlouvu č. SOD/OMM-0353/2021. Předmětem této smlouvy dle čl. II Předmět smlouvy bylo zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby pro akci „Vila - Městská knihovna - řešení vzduchotechniky a zateplení“ rozdělená na dva stavební objekty – SO 01 – Vzduchotechnika a SO 02 – Zateplení střechy včetně její následné opravy. Dále byl součástí výkaz výměr, kontrolní a srovnávací rozpočet a inženýrská činnost spojená se získáním stavebního povolení.

2. Dle čl. IV Termíny a způsob předání měla být projektová dokumentace předaná do 30.9.2021 a žádost o stavební povolení podána do 19.11.2021.
3. Dle čl. VI Ujednání o ceně byla smluvní cena stanovena na 119.000,- Kč, z toho cena za projektovou dokumentaci 100.000 Kč a za inženýrskou činnost 19.000,- Kč.
4. Zhotovitelem byla zpracována projektová dokumentace. SO 01 ve stupni pro stavební povolení, SO 02 ve stupni pro provedení stavby. Výkaz výměr a kontrolní srovnávací rozpočet dle smlouvy byl předložen pouze k SO 02. Inženýrská činnost byla zahájena.
5. Dne 6.1.2022 bylo mezi zástupcem objednatele a zhotovitelem domluveno ukončení spolupráce z důvodu změny zamýšlené žádosti o dotaci, kdy bude nutné řešit celý objekt komplexně s ohledem na podmínky dotace.

Čl. II.

1. Předmětem tohoto dodatku je následující finanční vypořádání:

Smluvní cena díla	119.000 Kč
Ponížení ceny díla za nižší stupeň PD a nedodání výkazu výměr	- 5.000 Kč
<u>Ponížení ceny díla za nedokončení inženýrské činnosti</u>	<u>- 9.500 Kč</u>
Nová cena díla k úhradě	104.500 Kč

2. Zhotovitel podpisem tohoto dodatku prohlašuje, že se vzdává svých autorských práv pro akci „Vila - Městská knihovna - řešení vzduchotechniky a zateplení“ a pro akci „Vila – Městská knihovna – oprava fasády, zřízení klimatizace“. A zároveň předá veškeré podklady pro tyto dvě akce na datových nosičích ve formátech .pdf a .dwg do 14 dnů od podpisu tohoto dodatku.

Čl. III.


1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 30.3.2022 pod číslem usnesení 0404-11-2022-OMM-RM.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne



V Jaroměři dne 11.4.2022



.....
Objedn
Josef H

