

**ZMĚNOVÝ LIST Č : 1**

**Název :** Změna rozsahu díla v průběhu stavby

**Předkladatel :** **MNintex s.r.o.**  
č.p. 3, 390 02 Tábor

**Název akce :** Oprava bytu č. 7, ul. Dukelských bojovníků, čp. 2083, Tábor

**Číslo SoD.:** 52/2022

**Stavební objekt :** bytový dům

**Forma předložení změny :** položkový rozpočet

**Dopad na cenu dodávky :** zvýšení ceny o **43 882,60 Kč bez DPH**

**Vliv na harmonogram prací :** bez vlivu na termín

**Technický popis :**

- nátěr otopných těles
- demontáž plovoucích a parketových podlah
- vyrovnání podlahy OSB deskami
- osekání obkladů a vyrovnání stěny
- reapse dřevěného záklopu podlahy

**Přílohy :** rozpočet

**Změnu bude realizovat :** zhotovitel

**Vliv na záruku dle smlouvy :** nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
<b>Zpracoval :</b>		
<b>Za objednatele, TDI:</b>		
<b>Za objednatele, jednatel:</b>	Ing. Ondřej Semerák	