

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

Pobočka Kolín, Karlovo náměstí 45, PO BOX 41, 280 30 Kolín

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje: Zajícová Jana Ing.

Tel: xxxxxxxxxxxxxx

Fax: xxxxxxxxxxxx

E-mail: j.zajicova@spucr.cz

Kolín:

GEPARD spol. s r.o.

Štefánikova 52

15000 Praha 5

IČO:61499552

Věc: dodatek č. 1 k objednávce na provedení aktualizace projektových dokumentací polních cest v k.ú. Břežany II.

Tímto dodatkem se mění objednávka ze dne 25.6.2021 na provedení aktualizace projektových dokumentací z roku 2016 včetně aktualizace veškerých dokladů a vyjádření k projektovým dokumentacím na současný stav včetně přepracování rozpočtů staveb do uni xlm a přípravy na podání žádosti o stavební povolení . Podání žádosti o vydání stavebních povolení na příslušný stavební úřad, včetně zajištění pravomocného stavebního povolení. Vyhotoveným dílem se rozumí aktualizovaná projektová dokumentace včetně pravomocného stavebního povolení. Aktualizace je nezbytně nutná pro přípravu realizace projektů plánované na rok 2022. **Takto** : Předmětem díla je také provedení technické úpravy projektů v souladu s platnými právními předpisy, tak aby mohlo být zajištěno stavební povolení staveb.

Cena za provedenou činnost a fakturační podmínky:

1) Před dodatkem objednávky:

Objednané práce budou provedeny za Vámi nabídnutou nabídkovou cenu nabídnutou:

1) Aktualizace VPC 25 v k.ú. Břežany II.

Cena bez DPH : 65.000,- Kč.

DPH 13 650 ,- Kč.

Cena s DPH 78 650,- Kč.

2) Aktualizace VPC 29 v k.ú. Břežany II.

Cena bez DPH : 65000,- Kč.

DPH 13650,- Kč.

Cena s DPH 78650,- Kč.

3) Aktualizace VPC 14 s IP 3 v k.ú. Břežany II.

Cena bez DPH : 60000,- Kč.

DPH 12600.- Kč.

Cena s DPH 72600 ,- Kč.

4) Cena prací celkem (součet cen ad1) až ad3) v k.ú. Břežany II.

Cena bez DPH : 190.000,- Kč.
DPH 39900,- Kč.
Cena s DPH 229900,- Kč.

2) Po dodatkem objednávky:

Objednané práce budou provedeny za Vámi nabídnutou nabídkovou cenu nabídnutou:

5) Aktualizace VPC 25 v k.ú. Břežany II.

Cena bez DPH : 95.000,- Kč.
DPH 19950,- Kč.
Cena s DPH 114950,- Kč.

6) Aktualizace VPC 29 v k.ú. Břežany II.

Cena bez DPH : 95000,- Kč.
DPH 19950,- Kč.
Cena s DPH 114950,- Kč.

7) Aktualizace VPC 14 s IP 3 v k.ú. Břežany II.

Cena bez DPH : 94000,- Kč.
DPH 19740,- Kč.
Cena s DPH 113740,- Kč.

8) Cena prací celkem (součet cen ad1) až ad3) v k.ú. Břežany II.

Cena bez DPH : 284000,- Kč.
DPH 59640,- Kč.
Cena s DPH 343640,- Kč.

Tato cena je konečná . Zhotovitel není oprávněn požadovat žádnou dodatečnou platbu jakýchkoliv nákladů.. Sjednaná cena je neměnná po celou dobu realizace díla, DPH bude fakturováno dle platných předpisů v době fakturace. Faktura na sjednanou částku bude vystavena po ukončení provedení požadovaných prací, jejichž provedení je požadováno nejdéle **do 30.11.2022** . Splatnost faktury je 30 dnů.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Kolíně dne 12.4.2022

V Kolíně dne 12.4.2022

.....
Jana Zajícová Ing
vedoucí pobočky

.....
Tomáš Krátký Ing.
jednatel