

**DODATEK č. 2**  
**smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2020-057, která nabyla účinnosti**  
**dne 18. 6. 2021**  
**(SMVS: 107V422002013)**

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany  
IČO: 601 62 694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Zaměstnanec pověřený jednáním:  
Ing. Bc. Milan Polleč, ředitel Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM) na základě pověření čj. MO 48652/2022-8694 ze dne 10.2.2022

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Ing. Josef Kamenišťak, tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Ing. arch. Natálie Baierová, tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED] (technický dozor objednatele)

Ing. Tomáš Trávníček, tel.: [REDACTED]

e-mail: travnicekt@army.cz, (technický dozor objednatele)

Ing. Josef Kamenišťak, tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED] vedoucí oddělení investic Brno  
společně dále jen „technický dozor objednatele“ nebo „TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**FILDMAN PROJEKT s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 78047

Sídlo: Bukovická 745, 788 15 Velké Losiny

IČO: 08014469

DIČ: CZ08014469

Zastoupená: Ing. Romanem Fildánem, jednatelem

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2401611485/2010

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Roman Fildán, jednatel, [REDACTED]

- ve věcech technických: Ing. Roman Fildán, jednatel, [REDACTED]

- vedoucí projekčního týmu: Ing. Roman Fildán, jednatel, [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: 26bzd97

Adresa pro doručování: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2020-057, která nabyla účinnosti dne 18. 6. 2021 ve znění dodatku č. 1 , který nabyl účinnosti dne 20.12.2021 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Prostějov LK – výstavba centrální parkovací plochy - PD**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“):

## Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasené prodloužení termínu dokončení 1., 2. a 3. etapy díla z důvodu nutnosti přepracování projektové dokumentace dle požadavků dotčených orgánů.

## Článek 2 Předmět dodatku

2.1. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4.2., 4.3. a 4.4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

- „4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá **do 340 kalendářních dnů** od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.
- 4.3. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy díla zhotovitel předá **do 390 kalendářních dnů** od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.
- 4.4. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 3. etapy díla zhotovitel předá **do 420 kalendářních dnů** od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

## Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- 3.3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 2 bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
- 3.5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

**Za objednatele:**  
**Ing. Bc. Milan Polleč**  
ředitel AHNM  
Ing. Bc. Milan Polleč  
Digitálně podepsal Ing.  
Bc. Milan Polleč  
Datum: 2022.04.08  
12:10:56 +02'00'  
podepsáno elektronicky

**Za zhotovitele:**  
**Ing. Roman Fildán**  
jednatel FILDMAN PROJEKT s.r.o.  
Roman Fildán,  
Ing.  
Digitálně podepsal Roman  
Fildán, Ing.  
Datum: 2022.04.06 18:26:24  
+02'00'  
podepsáno elektronicky