

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**Zahořanský potok, ř.km 11,800-12,950 a Sulický potok, ř.km 0,000 - 0,100****(Psáry) - PD, AD****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] ákladě

Podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5

IČO: 471 16 901

DIČ: CZ47116901

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

zastoupená:

[redacted] na základě plné moci ze dne 5. 1. 2021

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted]

, e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-1583390227/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo Zahořanský potok, ř.km 11,800-12,950 a Sulický potok, ř.km 0,000 - 0,100 (Psáry) - PD, AD (dále jen „dodatek“):

I.

Předmětem dodatku je rozšíření předmětu plnění zakázky a na základě toho změna ceny za dílo a doba plnění. Rozšíření předmětu plnění zakázky vyplynulo z jednání na obci Psáry za účasti zástupců objednatele a zhotovitele dne 9. 2. 2022.

II.

Změny smlouvy

1. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy.

1.1 Změna v čl. **II. Doba plnění** odst. 1 se mění a nově zní takto:

Etapa č. 2 dokončení 15. 8. 2022

Etapa č. 3 dokončení 31. 11. 2022

1.2 Změna ve článku **III. Cena za dílo a platební podmínky** odst. 1.1 se mění a nově zní takto:

Etapa č. 1 125 800,- Kč bez DPH

Etapa č. 2 384 000,- Kč bez DPH

Etapa č. 3 61 000,- Kč bez DPH

1.3 Změna ve článku **IV. Další práva a povinnosti smluvních stran** odst. 1 se mění a nově zní takto:

Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo v oboru stavby pro plnění funkcí lesa XXXXXXXXXX

III.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran

nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.

3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

Příloha č. 1 Cenová nabídka na projektové vícepráce


V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Lesy České republiky, s.p.

.....

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.