

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 000793 00 19
Číslo dodatku smlouvy objednatele: 000793 02 19
Číslo smlouvy zhotovitele: S00085/INV/2020/1

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“), a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“), smlouvu o dílo níže uvedeného obsahu (dále jen „**smlouva**“).

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Se sídlem: Praha 9, Sokolovská 42/217 Vysočany, 190 00 Praha 9
Zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1
Číslo účtu: 1930731349/0800
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 847
(dále jen „**objednatel**“)

a

Společnost „Eskalátory Anděl/Na Knížecí – HOCHTIEF CZ – SYNER“

Vedoucí společník: HOCHTIEF CZ a. s.
Se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Jednající: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva
Davidem Alonsem Rodríguezem, členem představenstva
IČO: 46678468
DIČ: CZ46678468, plátce DPH
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1387728817/2700
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6229

Druhý společník: SYNER, s.r.o.
Se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec
Jednající: JUDr. Robertem Špottem, jednatelem společnosti
Ing. Lubošem Váňou, jednatelem společnosti
IČO: 48292516
DIČ: CZ48292516, plátce DPH
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 5153

(dále „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**smluvní strana**“)
Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na základě vzájemného konsensu a v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na dále uvedených změnách smlouvy o dílo „Modernizace PS ev. č. 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí“ shora označeného čísla, kterou mezi sebou uzavřely dne 25.2.2020 ve znění Dodatku č.1 ze dne 26. 10. 2021 (dále jen jako „Smlouva o dílo“), a uzavřely tento

Dodatek č. 2. ke Smlouvě o dílo

(Dále jen „Dodatek č. 2“)

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je rozšíření Díla spočívající:

- ve změně vzduchotechniky související s úpravou dispozice místností u výstupu E jako příprava pro budoucí schodiště do ulice Stroupežnického a dodávky a montáže technologie vzduchotechniky splňující plynulou regulaci pomocí řízení otáček EC motorů a snadnou výměnu filtrů u zařízení č. 6 a s tím související navýšení Ceny Díla o 536 055,12 Kč bez DPH, jak je blíže specifikováno v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 - „Návrh na změnu stavby č. 6“
- v úpravách osvětlení a odstranění vestavných obchodních vybaveností ve střední části podchodu, ovládání ASDŘ a s tím související navýšení Ceny Díla o 651 187,27 Kč bez DPH, jak je blíže specifikováno v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2 - „Návrh na změnu stavby č. 7“
- ve výměně procesorové základny PCS, dodání 3 ks rozšiřujících základen, přepojení eskalátorů a dodání nového ŘS a SW s tím související snížení Ceny Díla o 515 444,45 Kč bez DPH jak je blíže specifikováno v příloze č. 3 tohoto Dodatku č. 2 - „Návrh na změnu stavby č. 8“
- v provedených pracích související se snížením Ceny díla o 151 245,91Kč bez DPH jak je blíže specifikováno v příloze č. 4 tohoto Dodatku č.2 – „DON č. 1“

Cena díla

Cena díla dle Smlouvy	248.891.712,00 Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 1	9.717.071,71 Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 2	520.552,03 Kč bez DPH

Celková cena díla dle Smlouvy, Dodatku č. 1 a tohoto Dodatku č. 2 je **259 129 335,74 Kč bez DPH**

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží jedno vyhotovení Dodatku č. 2 a zhotovitel jedno vyhotovení Dodatku č. 2.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí změny okolností.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Návrh na změnu stavby č. 6

Příloha č. 2: Návrh na změnu stavby č. 7

Příloha č. 3: Návrh na změnu stavby č. 8

Příloha č. 4: DON č. 1

Praze dne

V Praze dne

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Společníci společnosti „Eskalátory Anděl/Na Knížecí – HOCHTIEF CZ – SYNER“

Za HOCHTIEF CZ a. s.

podpis: _____

jméno: **Ing. Petr Witowski**

funkce: předseda představenstva

podpis: _____

jméno: **Ing. Tomáš Koranda**

funkce: předseda představenstva

podpis: _____

jméno: **Ing. Ladislav Urbánek**

funkce: místopředseda představenstva

podpis: _____

jméno: **David Alonso Rodríguez**

funkce: člen představenstva

Za SYNER, s.r.o.

podpis: _____

jméno: **JUDr. Robert Špott**

funkce: jednatel

podpis: _____

jméno: **Ing. Luboš Váňa**

funkce: jednatel