

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 87/2021/VAL  
Číslo dodatku objednatele : 45/2022/VAL**

---

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**Čl. 1  
SMLUVNÍ STRANY**

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha – Slivenec**  
se sídlem: K Lochkovu 6/2, 154 00 Praha 5 – Slivenec  
IČ: 00241661  
DIČ: CZ00241661  
Číslo účtu: ČS, a.s., č.ú. : 500756998/6000  
Zastoupená: RNDr. Janou Plamínkovou, starostkou  
na straně jedné  
dále jen „objednatel“
- 1.2. Zhotovitel:** **M.O.Z. Consult s.r.o.**  
se sídlem: Radimova 2342/36, Břevnov, 169 00 Praha 6  
IČ: 26686503  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 175963407/0300  
Zastoupená: Ing. Petrem Horským, jednatelem  
na straně druhé  
dále jen „zhotovitel“

**uzavřely**

**Dodatek č. 1 ke SOD č. 87/2021/VAL**

**1.  
Předmět dodatku č. 1**

Předmětem tohoto dodatku jsou změny v předmětu smlouvy a v době plnění. Vše bez dopadu na cenu díla.

**2.  
Změny závazku**

**2.1.** Druhá etapa – porovnání změn obsazenosti po zprovoznění ZPS Barrandov (již kompletní analýza dopravy v klidu dle metodiky HMP se sběrem dat) - se posouvá **na květen 2022.**

**2.2.** Druhou fází dopravních průzkumů, jakož i technickou pasportizaci území a vlastní analýzu dodat **do 30.6. 2022.**

Ostatní ujednání SOD č. 87/2021/VAL zůstávají v platnosti.

### 3. Závěrečná ustanovení

#### 3.1

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž si objednatel ponechá 2 vyhotovení a zhotovitel také 2 vyhotovení.

#### 3.2

Tento dodatek obsahuje 2 strany a 0 příloh.

V Praze dne 01.04.2022

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Petr Horský  
jednatel společnosti M.O.Z. Consult s.r.o.

V Praze dne 30.3.2022

Za objednatele:

.....  
RNDr. Jana Plamínková  
starostka MČ Praha - Slivenec

