

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 21/065/5060

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

Objednatel:

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Sídlo: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, Doručovací číslo: 65646

Zapsána: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2463

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

tel. 5 4317 2553

IČO: 25508881

DIČ: CZ25508881

Společnost je plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Ing. Igor Valachovič

Sídlo: Hlanišče 313/4, 619 00 Brno

Zapsána:

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 41514581

DIČ: CZ6908204281

Společnost je/není plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Preamble

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 19.4.2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je finalizace designového návrhu eventové tramvaje 4MT č. 4058 a autorský dozor při renovaci.

I.

Předmět dodatku

1. S ohledem zejména na epidemiologickou situaci v souvislosti s pandemií nemoc COVID-19 a dalším faktorům na straně Objednatele tímto Dodatkem č. 1 dochází ke změně termínu ukončení díla, a to tak, že čl. II. odst. bude mít následující znění:

II.

Doba provedení díla

1. *Termín zahájení: 1. 3. 2021*
2. *Termín ukončení: 30. 6. 2022*

II.

Ostatní ustanovení

- 1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 21/065/5060 ze dne 19. 4. 2021 nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčeny a zůstávají nadále v platnosti.
- 2 Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují zástupci smluvních stran své podpisy.
- 3 Platnosti a účinnosti nabývá tento Dodatek č. 1 dnem uveřejnění v registru smluv.

V Brně dne

12/4/2022

V dne

BRNĚ dne *07.04.2022*

