



# Ústecký kraj

**Krajský úřad**

Číslo objednatele: 19/SML1772/01/SoD/INV

Číslo zhotovitele:

## **SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel Ústecký kraj**

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtnanem Ústeckého kraje  
IČ: 70892156  
DIČ: CZ70892156  
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 5512232/0800

Zástupce pro věcná a technická jednání:

Ivana Zíková, samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu  
Ústeckého kraje

E-mail/telefon: [zikova.i@kr-ustecky.cz](mailto:zikova.i@kr-ustecky.cz) / 475 657 344

*(dále jen „objednatel“ i „příkazce“)*

a

#### **Zhotovitel/dodavatel:**

Název/Jméno **S.A.W. CONSULTING s.r.o.**  
Sídlo: Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf  
Zastoupený: Jaroslavem Zavadilem, DiS.  
IČ:(RČ) 28718836  
DIČ: CZ28718836  
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 3294606369/0800

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Jaroslav Zavadil, DiS.

E-mail/telefon: [zavadil@sawconsulting.cz](mailto:zavadil@sawconsulting.cz), 607 930 191

Kontaktní osoba ve věcech technických: Jaroslav Zavadil, DiS.

E-mail/telefon: [zavadil@sawconsulting.cz](mailto:zavadil@sawconsulting.cz), 607 930 191

*(dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy č. 19/SML/1772/SoD/INV ze dne 20.6.2019 na akci: „**Rekonstrukce mostních objektů Trnovany ČD, Trnovany Blšanka a Tvršice - 3. část - Rekonstrukce mostu ev. č. 2501-2 Tvršice**“ takto:

### III.

#### Cena díla a odměna za obstarání příkazu a platební podmínky

Cena díla a odměna se nově se ujednává ve výši:

1. Původní cena díla byla ujednána ve výši:
  - **1 255 901,- Kč** (slovy: jeden milion dvě stě padesát pět tisíc devět set jedna korun českých) **bez DPH**,
  - **1 515 440,- Kč** (slovy: jeden milion pět set patnáct tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých) **včetně 21 % DPH**.
2. Cena dodatku č. 1 činí:
  - **253 000,- Kč** (slovy: dvě stě padesát tři tisíc korun českých) bez DPH a
  - **306 130,- Kč** (slovy: tři sta šest tisíc sto třicet korun českých) s 21% DPH.
3. Nová cena díla je ujednána ve výši:
  - **1 508 901,00 Kč** (slovy: jeden milion pět set osm tisíc devět set jedna korun českých) bez DPH a
  - **1 821 570,00 Kč** (slovy: jeden milion osm set dvacet jeden tisíc pět set sedmdesát korun českých a dvacet jeden haléřů) s 21 % DPH.

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/12467/2019/INV/VZ-INV/11 s názvem „Rekonstrukce mostních objektů Trnovany ČD, Trnovany Blšanka a Tvršice - 3. část - Rekonstrukce mostu ev. č. 2501-2 Tvršice“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 25.03.2019, rozšířené o změny, které jsou přílohou tohoto dodatku.

### VIII.

#### Ostatní a závěrečná ustanovení

#### Doplňuje se odstavec č. 1:

Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření dodatku bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje č. 161/39R/2022 ze dne 9.3.2022

#### Čl. IX. se doplňuje o odstavec 6. v tomto znění:

Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID fwjm9ka a na e-mail: [zavadil@sawconsulting.cz](mailto:zavadil@sawconsulting.cz). Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

**Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.**

V Ústí nad Labem dne 31. 03. 2022

Ve Varnsdorfu dne 16. 03. 2022

.....  
Objednatel (příkazce)

Ústecký kraj  
Ing. Jan Schiller  
Hejtman Ústeckého kraje

.....  
Zhotovitel (příkazník)

S.A.W. CONSULTING s.r.o.  
Jaroslav Zavadil, DiS.  
jednatel společnosti

**Přílohy**

Příloha č. 1: Tabulka dílčích činností

Příloha č. 1 - Tabulka dílčích činností - DODATEK č. 1

Název veřejné zakázky:

**Rekonstrukce mostních objektů Trnovany ČD, Trnovany Bláhanka a Tvršice - 3. část - Rekonstrukce mostu ev. č. 2501-2 Tvršice**

Číslo veřejné zakázky:

**KUUK/12467/2019/INV/VZ-INV/11**

Identifikační údaje účastníka řízení:

**S.A.W. CONSULTING s.r.o., Pražská 2324, 407 47 Varnsdorf, IČ 28718836**

Dodavatel vyplní žlutě podbarvená pole

Dílčí činnosti - část 1	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH	% podíl z nabídkové ceny	Realizace dílčí činnosti v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy
<b>Dodatek č. 1 - Příprava zakázky (zaměření stáv.stavu, stavebnětechnický průzkum, dispozičního řešení, statika apod., koncept, záborové elaboráty + podklad pro majetkoprávní vypořádání – příp. geometrické plány)</b>	225 200,00	272 492,00		12
<b>Dodatek č. 1 - Dokumentace DÚR</b>	394 400,00	477 224,00		20
IČ (podání žádosti o ÚR)	122 200,00	147 862,00		36
Dokumentace pro stavební povolení (DSP)	366 600,00	443 586,00		42
IČ-souhlas s realizací akce v právní moci - (stavební povolení – SP, příp. ohlášení stavby)	122 200,00	147 862,00		60
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. rozpočtu a soupisu prací	244 400,00	295 724,00		63
<b>Kontrolní součet položek dílčích činností části 1 a celková realizace v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy (termín DPS = celková realizace)</b>	<b>1 475 000,00</b>	<b>1 784 750,00</b>		<b>63</b>
Dílčí činnosti - část 2	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH	XXX	XXX
Autorský dozor po dobu realizace maximálně celkem	12 000,00	14 520,00	XXX	XXX
Součinnost při jednání komise při posuzování nabídek na stavební práce jako její poradce maximálně celkem	1 901,00	2 300,00	XXX	XXX
Kontrolní součet položek dílčích činností části 1 a 2	1 488 901,00	1 801 570,00	XXX	XXX
Dílčí činnosti - část 3	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH	XXX	XXX
IČ – správní poplatky	20 000,00	20 000,00	XXX	XXX
<b>Celková nabídková cena a celková realizace v týdnech (součet položek dílčích činností části 1 až 3)</b>	<b>1 508 901,00</b>	<b>1 821 570,00</b>	XXX	63

Ve Varnsdorfu dne 16. 03. 2022

podpis:

Jaroslav Zavadil, DiS.