

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

### **Jihočeský kraj**

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice  
zastoupený: Ing. Petrem Vobejdou, vedoucím odboru  
IČO: 70890650  
bankovní spojení: 199783021/0300

dále též „objednatel“

a

### **S.ICZ a.s.**

se sídlem: Na hřebenech II 1718/10  
140 00 Praha  
zastoupený: Mgr. Dan Rosendorf, předseda představenstva  
IČO: 26482444  
DIČ: CZ699000372

dále též „zhotovitel“

společně též „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě o dílo

### **1 Úvodní ustanovení**

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 26. 11. 2021 smlouvu o dílo, na jejímž základě se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo, nasazení SW pro správu mobilních zařízení Microsoft.
- 1.2 S ohledem na momentální vytíženost pracovníků OINF dalšími činnostmi a nutnosti jejich spolupráce při testování nasazení tohoto produktu se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy spočívající v prodloužení termínu plnění.

### **2 Změnová ustanovení**

- 2.1 Strany se dohodly na následující změně ustanovení čl. 2.2 smlouvy, které nově zní

| <b>Etapy plnění</b> | <b>Termín</b> |
|---------------------|---------------|
| Podpis smlouvy      | T             |
| Nasazení MEM        | T+40          |
| Implementace MEM    | T+60          |
| Testování           | T+110         |

- 2.2 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

### 3 Závěrečná ujednání

- 3.1 Dodatek je uzavírán v elektronické podobě, kdy každá ze stran obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. Pokud dodatek není uzavírán v elektronické podobě, ale v podobě listinné, je vyhotoven ve 2 stejnopisech, kdy každá ze stran obdrží 1 vyhotovení.
- 3.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
- 3.3 Strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne

V Praze dne

-----  
Za objednatele

Ing. Petr Vobejda, vedoucí odboru

-----  
Za zhotovitele

Mgr. Dan Rosendorf, předseda  
představenstva