

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

Specifikace požadovaného Díla: Údržbové práce v obvodu PS TO Krnov

c) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2 – Dílčí SP č. 37, 38, 39, 40

d) Kontaktní osoba Objednatele:

e) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **552 108,80 Kč**

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 4. 2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 4. 2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

Pro SP č. 37: Denní výluky trati Krnov – Město Albrechtice 19,20.4.2022 7:00 – 15:00

Pro SP č. 39: Denní výluky trati Milotice nad Opavou – Brantice 25,26.4.2022 7:40 – 15:30

Pro SP č. 40:

Denní výluky trati Město Albrechtice – Jindřichov ve Slezsku 21,22.4.2022 7:00 – 15:00

Denní výluky trati Milotice nad Opavou – Krnov 27,28.4.2022 7:40 – 15:30

g) Místo realizace Díla (Staveniště): traťové úseky a dopravní uvedené v příloze č. 2 – Dílčí SP
SP č. 37, 38, 39, 40 + příloha č. 3

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční

Datum: 31. 3. 2022