

## **Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.j.: SNPCS 02360/2021 SML2021/82**

**VYHOTOVENÍ PD VČETNĚ INŽENÝRINGU – INFOCENTRUM JETŘICHOVICE – VYBUDOVÁNÍ TOALETY  
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů**

### **Článek 1. Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel:** **Správa Národního parku České Švýcarsko**  
se sídlem: **Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46**  
IČO: **06342477**  
DIČ: **CZ06342477**  
Zastoupená: **Ing. Pavlem Bendou, Ph.D., ředitelem**  
(dále jen objednatel)
- 1.2. Zhotovitel:** **Jan Hošek**  
Se sídlem: [REDACTED]  
zapsaný: **v živnostenském rejstříku spis zn. OŽU/5214-2014**  
IČO: **03454339**  
DIČ: **CZ 8712182600**  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č.účtu: [REDACTED]  
zastoupený: **Janem Hoškem** (dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na novém znění odstavce 5.1. v článku 5 a ve znění odstavce 6.5.  
v článku 6 uzavřené SOD č.j.SNPCS 02360/2021 // SML2021/82 a to:

### **Článek 5. Doba a místo plnění**

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá dílo v rozsahu obsahu dle čl. 2 a čl.3 této smlouvy a to v těchto termínech:
- Termín zajištění inženýringu v bodě:
    - a) vyřízení stavebního povolení **nejpozději do 28.2.2022**
    - b) kolaudační řízení –nejpozději do 31.12.2022

### **Článek 6. Cena díla**

- 6.5. Poslední fakturu zhotovitel vystaví nejpozději do 15.1.2023 (termín - kolaudace vyhotovení toalety v informačním středisku Jetřichovice), po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu.

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

Tento dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.  
Zveřejnění zajistí objednatel.

V Krásné Lípě dne 18.10.....2021



za objednatele  
Ing. Pavel Benda, Ph.D.  
ředitel  
Správy Národního parku České Švýcarsko

V Mikulášovicích dne 18.10.....2021



za zhotovitele  
Jan Hošek  
jednatel  
společnosti PK Hošek

**JAN HOŠEK**  
projekční kancelář  
Mikulášovice

