



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

**DODATEK Č. 2
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ
(SMLOUVĚ O DÍLO)**

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001176/21
Číslo smlouvy zhotovitele: 21010139002-01
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název veřejné zakázky:

100 - I/58 Frenštát pod Radhoštěm - Vlčovice, předběžný GTP

uzavřené na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda na GTP středních a velkých staveb pozemních komunikací 2020“, ev. č. 01ST-000766“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: ██████████
zastoupeno: ██████████ ředitel Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██████████, vedoucí úseku výstavby
e-mail: ██████████
tel: ██████████
kontaktní osoba ve věcech technických: ██████████ vedoucí úseku výstavby
██████████
e-mail: ██████████
tel: ██████████
██████████
e-mail: ██████████
tel: ██████████
(dále jen „objednatel“)

a

INSET s.r.o.

se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
IČO: 03579727
DIČ: CZ03579727
právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: ██████████

zastoupen: [REDACTED] na základě plné moci
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], obchodní manažer
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED] ředitel divize Ostrava
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé
(společně dále jen „Smluvní strany“, jednotlivě jako „Smluvní strana“)

(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že

- (A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 15.10.2021 Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo), číslo smlouvy Objednatele: 16PT-001176/21, číslo smlouvy Zhotovitele: 21010139002-01 (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14.2.2022 (dále jen „**Dodatek č. 1**“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele zpracovat předběžný geotechnický průzkum pro stavbu „**I/58 Frenštát pod Radhoštěm - Vlčovice**“;
- (B) nebylo možné na základě zastižené geologické skladby při realizaci průzkumných prací naplnit zadáním předpokládané rozsahy u následujících položek (jsou tudíž vykazovány méněpráce):
- 1.2.7 - Provozní pažení a odpažení vrtů
 - 1.3.4 - Odběr vzorků zemin / hornin – neporušené - třída 1 (2) A - vtláčným břitvým odběrákem, a tím i nemožnost provést laboratorní práce (položky č. 4.2, 4.4, 4.7, 4.9 a 4.18)
 - 2.5 - Dynamické penetrační zkoušky
 - 1.2.16 - Škody na pozemcích (nedočerpány)
 - 6.21 - Vodoprávní řízení (nebylo realizováno);
- (C) bylo nutné pro řádné dokončení díla doplnit rozsah následujících položek (jsou tudíž vykazovány vícepráce):
- 1.3.1 - Odběr vzorku zemin / hornin - porušené - třída 3B (porušené), a tím i odpovídající laboratorní práce (položky č. 4.1, 4.12 a 4.16)
 - 6.12 - Rozbor vody – stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce.

se Smluvní strany dohodly na následujícím:

Článek I. Předmět Dodatku

1.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v bodech (B) a (C) Preambule se Smluvní strany dohodly na změně Ceny za poskytované plnění a tímto Dodatkem č. 2 mění znění odst. 1. Článku II. (Cena za poskytované plnění) Smlouvy:

Původní znění:

1. *Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:*

bez DPH: 2 649 857,- Kč

DPH: 556 470,- Kč

včetně DPH: 3 206 327,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

se **ruší a nahrazuje** takto:

Nové znění:

1. *Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:*

bez DPH: 2 562 130,- Kč

DPH: 538 047,- Kč

včetně DPH: 3 100 177,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 2.

Článek II. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy, výslovně Dodatkem č. 2 neupravená, zůstávají i nadále v celém rozsahu v platnosti.

2.2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisem oběmi Smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2.3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 2 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.4. Dodatek č. 2 je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

2.5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.2 uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

2.6. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace ceny - Soupis prací

V Ostravě dne *29.3.2022*

V Ostravě dne *29.3.2022*

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Správy Ostrava

INSET s.r.o.

zastoupen na základě plné moci