

Článek 3

Cena díla a platební podmínky

ruší se bod 1. ve znění (bodů 1.1, 1.2 a 1.3), článku 3 v plném znění a nahrazuje se novým textem:

1. Cena díla je stanovena ve výši **1.510.100,- Kč** (slovy jeden milion pět set deset tisíc sto korun českých) **bez DPH** a **1.812.120,- Kč** (slovy jeden milión osm set dvanáct tisíc sto dvacet korun českých) **s 20% DPH**.

Cena díla se rovná ceně plnění dodávky projekčních prací ve stupni DSP a DZS vč. výkonu inženýrské činnosti uvedené v nabídce dodavatele ze dne 3.8.2009, upravené dodatkem č. 2 této smlouvy, a to v tomto členění:

Činnost	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem	realizace v týdnech od podpisu SoD
Dokumentace pro stavební řízení – DSP	827.400,-	165.480,-	992.880,-	20
Inženýrská činnost k podání úplné žádosti o stavební povolení (po zajištění majetkoprávního vypořádání) – IČ	-----	-----	-----	2 týdny od úplného majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků
SP s nabytím právní moci – IČ	296.000,-	59.200,-	355.200,-	10 týdnů od podání žádosti o stavební povolení
Dokumentace pro zadání stavby – DZS, vč. rozpočtu a výkazu výměr	336.700,-	67.340,-	404.040,-	145
Dokumentace pro zadání stavby – DZS, vč. zpracování podmínek stavebního povolení	-----	-----	-----	3 týdny od vydání stavebního povolení s nabytím právní moci
AD – HZS 500,- Kč/hod. (AD max. po dobu realizace celkem)	50.000,-	10.000,-	60.000	po dobu vlastní výstavby
Cena díla celkem	1.510.100,-	302.020,-	1.812.120,-	

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Ústí nad Labem dne 21. 06. 2012



Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje



V Praze dne



Ing. Aleš Merta
předseda představenstva PUDIS a.s.



Ing. Petr Pokorný
člen představenstva PUDIS a.s.

	Datum	Jméno a příjmení	Funkce a odbor	Podpis
Zpracovatel	13.6.12	Ivana Baierová	INV	
Vedoucí odboru	15-06-2012	Ing. Jiří Smrčka	VO INV	
Číslo příslibu / správce rozpočtu		Michaela Horáková	EK	
Právně posouzeno		standardní vzor		
Předchozí souhlas		není požadován		
Odkaz na usnesení orgánu kraje	Usnesení č.:		ze dne	