



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: 1901/2009/INV/129/PD
Číslo zhotovitele: 1-Sd008/09

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 5

uzavřená dle ustanovení § 536 a násl..
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a násl..., v platném znění

Smluvní strany

Objednatel Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmánem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba pro věcná jednání:
Ing. František Končel, vedoucí odboru investic KÚÚK
E-mail/telefon: koncel.f@kr-ustecky.cz / 475 657 319

E-mail/telefon: Ivana Zíková, investiční odbor KÚÚK
zikova.i@kr-ustecky.cz / 475 657 344, 720 131 984

IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu: 5512232/0800

Zhotovitel/dodavatel

PUDIS a.s.

Sídlo: Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
Zastoupený: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a
Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva

Kontaktní osoba: Ing. Jan Vlček

E-mail/telefon: [REDACTED]

IČ: 45272891

DIČ: CZ45272891

Bank. spojení: [REDACTED] číslo účtu: [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458, datum zápisu 1. května 1992.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

Z důvodu několikaletého komplikovaného majetkoprávního projednávání při přípravě předmětné investiční akce „**Nová komunikace u města Roudnice nad Labem**“, která byla zajišťována třetí stranou, je nutné opětovně provést výkony inženýrské činnosti v rozsahu aktualizace projednání s dotčenými orgány státní správy a technické infrastruktury. Současně došlo ke změně DPH z původních 20% na 21%.

Dodatkem č. 5 se mění následující:

Článek 3

Cena díla a platební podmínky

ruší se bod 1. a 5. článku 3 v plném znění a nahrazuje se novým textem:

1. Původní cena díla je stanovena dle Dodatku č. 4 ve výši **1.510.100,- Kč** (slovy jeden milion pět set deset tisíc sto korun českých) **bez DPH** a **1.812.120,- Kč** (slovy jeden milión osm set dvanáct tisíc sto dvacet korun českých) **s 20% DPH**.

Nová cena díla je stanovena ve výši **1 670 000 Kč** (slovy jeden milion šest set sedmdesát tisíc korun českých) **bez DPH** a **2 009 059 Kč** (slovy dva miliony devět tisíc padesát devět korun českých) **s 21 % DPH**.

Původní cena díla je upravena o opětovné provedení výkonu inženýrské činnosti v rozsahu aktualizace projednání s dotčenými orgány státní správy a technické infrastruktury, které jsou v hodnotě **159 900,- Kč bez DPH** (slovy: sto padesát devět tisíc devět set korun českých) a **193 479,- Kč** (slovy: sto devadesát tři tisíc čtyři sta sedmdesát devět korun českých) s 21%DPH.

Cena díla se rovná ceně plnění, rozšířené o aktualizaci projednání s dotčenými orgány státní správy a technické infrastruktury, dle veřejné zakázky ev. č.: VZ-INV-129/INV/2009 „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“, včetně dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5.

Cena díla se rovná ceně plnění dodávky projekčních prací ve stupni DSP a DZS vč. výkonu inženýrské činnosti v tomto členění:

| Činnost | Cena bez DPH | DPH 20% a 21% | Cena celkem | realizace v týdnech |
|--|--------------------|------------------|--------------------|--|
| a) Dokumentace pro stavební řízení DSP | 827.400,- | 165.480,- | 992.880,- | Splněno v r. 2010 |
| b) Inženýrská činnost k podání úplné žádosti o stavební povolení (po zajištění majetkoprávního vypořádání) | 159 900,- | 33 579,- | 193 479,- | 10 týdnů od úplného majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků |
| c) SP s nabytím právní moci | 296.000,- | 62.160,- | 358.160,- | 10 týdnů od podání žádosti o stavební povolení |
| d) Dokumentace pro zadání stavby vč. rozpočtu a výkazu výměr a zpracování podmínek stavebního povolení - DZS | 336.700,- | 67.340,- | 404.040,- | Splněno 2012 |
| e) AD – HZS 500,- Kč/hod. AD max. po dobu realizace celkem | 50.000,- | 10.500,- | 60.500,- | po dobu vlastní výstavby |
| Cena díla a doba realizace celkem | 1 670 000,- | 339 059,- | 2 009 059,- | |

5. Daňový doklad - faktura vystavená zhotovitelem (příkazníkem) musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí **30** dnů od doručení faktury objednateli (příkazci), také náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 občanského zákoníku, a bude objednateli (příkazci) doručen v listinné podobě, popř. výjimečně v elektronické podobě do datové schránky. V případě, že faktura nebude mít uvedené náležitosti, objednatel (příkazce) není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel (příkazce) fakturu vrátí zpět zhotoviteli (příkazníkovi) k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Ústí nad Labem dne 29. 8. 2016

V Praze dne 26. 8. 2016

.....
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

.....
Ing. Martin Höfler
předseda představenstva
PUDIS a.s.

.....
Ing. Jan Vlček
člen představenstva
PUDIS a.s.

| | Datum | Jméno a příjmení | Funkce a odbor | Podpis |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| Zpracovatel | | Ivana Zíková | INV | |
| Vedoucí odboru | | Ing. František Končel | VO INV | |
| Číslo příslibu / správce rozpočtu | | Michaela Horáková | EK | |
| Právně posouzeno | | standardní vzor | | |
| Předchozí souhlas | | není požadován | | VZ/INV/129/PD. |
| Odkaz na usnesení orgánu kraje | Usnesení č.: 37/117R/2016 | | | ze dne 3.8.2016 |