



Krajský úřad

Číslo objednatele: **1901/2009/INV/129/PD**
Číslo zhotovitele: **1-Sd008/09**

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 2

uzavřená dle ustanovení § 536 a násl.
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a násl., v platném znění

Smluvní strany

Objednatel Ústecký kraj

Sídlo: **Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem**
Zastoupený: **Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje**
Kontaktní osoba: **pro věcná jednání:**
Ing. Jiří Smrčka, vedoucí odboru investic Krajského úřadu Ústeckého kraje,
smrcka.j@kr-ustecky.cz, 475 657 325
Ivana Baierová, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje
baierova.i@kr-ustecky.cz 475657344

IČ: **70892156**
DIČ: **CZ70892156**
Bank. spojení: **Česká spořitelna, a. s., pobočka Ústí nad Labem**
číslo účtu: **882733379/0800**

Zhotovitel/dodavatel

PUDIS a.s.

Sídlo: **Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10**
Zastoupený: **Ing. Aleš Merta, předseda představenstva a**
Ing. Petr Pokorný, člen představenstva
telefon, fax.

Kontaktní osoby: **pro smluvní jednání:**
Ing. Martin Höfler, obchodní ředitel,
pro věcná jednání:

IČ: **45272891**
DIČ: **CZ45272891**
Bank. spojení:
číslo účtu:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458, datum zápisu 1. května 1992.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 8.9.2009 ve znění dodatku č.1 na akci : „Obchvat silnic II/240 a II/246 Roudnice nad Labem“, a to takto:

Článek 1

doplňuje se bod 7., který zní:

7. Předmět díla se tímto dodatkem č.2 doplňuje o projektové práce, které nebyly známy při zadání akce a nebyly obsaženy v předchozím stupni PD (DÚR, PUDIS 2005). Tyto práce byly uplatněny po odevzdání DSP na projednání s občany dne 24.2.2010 za účasti starosty a místostarosty Města Roudnice n.L., projektanta a zástupce investora a též byly uplatněny Městem Roudnice n.L. dopisem č. OMRM/12446/2010 a žádají zapracovat do projektové dokumentace pro stavební povolení nové prvky. Jedná se o tyto objekty:

- malá okružní křižovatka silnice II/264 a III/24047,
- mostní objekt na křížení komunikace směrem na Řip cca v km 2,8 a
- protihluková stěna v oblasti zahrádkářské kolonie.

Součástí předmětu díla pro výše uvedené objekty je zapracování do původní DSP a koordinace s celou stavbou obchvatu a též provedení nezbytných průzkumů a výkon inženýrské činnosti.

Článek 3

ruší se bod 1., čl. 3 v plném znění a nahrazuje se novým textem:

Cena díla a platební podmínky

- 1.1. Původní cena díla je stanovena ve výši **1.290.100,- Kč** (slovy jeden milion dvě stě devadesát tisíc sto korun českých) **bez DPH** a **1.535.219,- Kč** (slovy jeden milion pět set třicet pět tisíc dvě stě devatenáct korun českých) **s 19 % DPH**.
- 1.2. Nová cena díla je stanovena ve výši **1.510.100,- Kč** (slovy jeden milion pět set deset tisíc sto korun českých) **bez DPH** a **1.812.120,- Kč** (slovy jeden milion osm set dvanáct tisíc sto dvacet korun českých) **s 20% DPH**.
- 1.3. Hodnota **dodatku č.2 činí 220.000,- Kč** (slovy dvě stě dvacet tisíc korun českých) **bez DPH** a **264.000,- Kč** (slovy dvě stě šedesát čtyři tisíc korun českých) **s 20% DPH**.

Činnost	Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena celkem
a) Dokumentace pro stavební řízení – DSP	827.400,-	165.480,-	992.880,-
b) Inženýrská činnost k podání úplné žádosti o stavební povolení (po zajištění majetkoprávního vypořádání)	xxxx	xxxx	xxxx

c) SP s nabytím právní moci	296.000,-	59.200,-	355.200,-
d) Dokumentace pro zadání stavby vč. rozpočtu a výkazu výměr a zpracování podmínek stavebního povolení – DZS	336.700,-	67.340,-	404.040,-
e) AD – HZS 500,- Kč/hod. AD max. po dobu realizace celkem	50.000,-	10.000,-	60.000
Cena díla celkem	1.510.100,-	302.020,-	1.812.120,-

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


13. 09. 2010

V Ústí nad Labem dne


.....
Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje



V Praze dne


.....
Ing. Aleš Merta
předseda představenstva
PUDIS a.s.


.....
Ing. Petr Pokorný
člen představenstva
PUDIS a.s.



KRAJSKÝ ÚŘAD
 ČESKÉHO KRAJE
 v zastoupení
 28.6.2006

	Datum	Jméno a příjmení	Funkce a odbor	Podpis
Zpracovatel	6.9.2010	Ivana Baierová	INV	<i>[Signature]</i>
Vedoucí odboru	06.09.2010	Ing. Jiří Smrčka	VO INV	<i>[Signature]</i>
Číslo příslibu / správce rozpočtu		Michaela Horáková	EK	
Právně posouzeno				
Předchozí souhlas		Ing. René Budjač	člen RÚK ÚK	
Odkaz na usnesení orgánu kraje	Usnesení č. 10/46R/2006		ze dne 28.6.2006	