

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**

se sídlem Osová 20, 625 00 Brno  
IČO, DIČ: 46974806, CZ46974806  
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 6065  
právní forma: Společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „**občanský zákoník**“), tento

**Dodatek č. 2/2022 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 24. 1. 2019**

**č. Objednatele 03PT-003666, č. Poskytovatele 19-001**

**Článek 1.**

**Úvodní ustanovení dodatku**

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 24. 1. 2019 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb č. Objednatele 03PT-003666, č. Poskytovatele 19-001 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je vypracování dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) a výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při územním řízení, a to pro stavbu „I/38 křižovatka s komunikací III/40826, Kravsko“.

- 1.2. Smluvní strany se v návaznosti na připravovanou homogenizaci tahu I/38, v jejímž rámci je předmětná křižovatka řešena mimoúrovňovým křížením, dohodly na úpravě rozsahu plnění a na jeho ukončení v rozpracovanosti.
- 1.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

## **Článek 2.**

### **Předmět dodatku**

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně Přílohy č. 1, jejíž nové znění je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2. S ohledem na skutečnosti uvedené výše se smluvní strany dohodly na odpovídající úpravě Ceny za poskytování služeb, jejíž výše vyplývá z Přílohy č. 1, jejíž nové znění je přílohou tohoto dodatku.
- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že část ceny za poskytnutou investorsko-inženýrskou činnost (IČ) ve výši 76 250 Kč bez DPH bude Poskytovatelem vyúčtována v jedné splátce, a to ke dni účinnosti tohoto dodatku.
- 2.4. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany shodně konstatují, že uvedená Cena představuje kompletní náklady Poskytovatele na plnění řádně odevzdané Objednateli. Vzhledem k tomu, že zbývající část plnění nebude na základě dohody Smluvních stran realizována, nebude Poskytovatel zbývající část Ceny ve výši uvedené ve Smlouvě Objednateli účtovat. Smluvní strany zároveň prohlašují, že vůči sobě nebudou vymáhat jakékoliv sankce související s nerealizovanou částí plnění.

## **Článek 3.**

### **Závěrečná ustanovení dodatku**

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se Smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Nedílnou součástí dodatku jsou níže specifikované přílohy.
- 3.4. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.5. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž Objednatel i Poskytovatel obdrží po 1 stejnopisu.

Přílohy: Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

Za Objednatele:

V Brně dne 30. 03. 2022

Za Poskytovatele:

V Brně dne 1. 03. 2022

**PŘÍLOHA č. 1 - Soupis prací - rozpracovanost**

**I/38 křižovatka s komunikací III/40826, Kravsko - DÚR, IČ-ÚR**

**b) Inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí IČ-ÚR**

A.	Zajištění vydání územního rozhodnutí			
	Sestavení a kompletace žádosti o územní rozhodnutí a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně kompletace a případného doplnění podkladů z dokladové části (vyjádření, stanoviska, rozhodnutí, posudky) dle požadavku příslušného stavebního úřadu, studium podkladů předaných objednatel, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů o majetkoprávní přípravě, účast na jednáních, umístění informace o UŘ v terénu, technická pomoc v celém průběhu územního řízení až do vydání pravomocného územního rozhodnutí vč. jeho předání.			
B.	Projednání a zajištění činností spojených s majetkoprávním vypořádáním			
	Činnosti spojené s majetkoprávním vypořádáním, tj. zajištění všech existujících výpisů z katastru nemovisotí, projednání s vlastníky dotčeným pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, ZPF, PUPFL, kácení MLZ,.. )			
	Zajištění souhlasu s převzetím nově vybudovaných stavebních objektů budoucími vlastníky			
C.	Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp. provozovateli, zajištění smlouvy o budoucí sm. o přeložce zařízení			
	Konzultace, kontrolní dny			
	Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, součinnost k vydání územního rozhodnutí.			

Cena celkem bez DPH				76 250 Kč
DPH 21%				16 013 Kč
Cena celkem s DPH				92 263 Kč