

VODÁRNY KLADNO – MĚLNÍK, a.s.

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Obříství – rekonstrukce vodovodní shybky

	Cena díla v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena díla v Kč včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
SOD - Obříství – rekonstrukce vodovodní shybky	98 240 677,84	20 630 542,35	118 871 220,19
Dodatek č. 1	6 839 804,83	1 436 359,01	8 276 163,84
Celková cena	105 080 482,67	22 066 901,36	127 147 384,03

kterážto cena byla spočtena a vyčíslena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací – výkazu výměr.

II. Závěrečné ujednání

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
2. Dodatek je platný dnem připojení podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy včetně jejích příloh a dodatků, že s jejím obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.

Datum: 24. 03. 2022

Datum: 24. 03. 2022

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

PRAGIS a.s.

Ing. Zdeněk Donát, Ph.D.,
předseda představenstva

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva