

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

**Fakultní nemocnice Olomouc**

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892

zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

bankovní spojení: 36334811/0710

na straně jedné jako „kupující“

a

**Sezame product s.r.o.**

se sídlem: Šalounova 446/59, 70 300 Ostrava

IČ: 28649010

DIČ: CZ28649010

zastoupená: Evou Vrobelovou

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 36828

bankovní spojení: FIO BANKA: 2200620940/2010

na straně druhé jako „prodávající“

tento

**Dodatek č. 1**

**ke Kupní smlouvě ze dne 17.2.2022**  
**(identifikátor veřejné zakázky VZ-2021-001294)**  
**(dále jako „smlouva“)**

**I.**

**Úvodní ustanovení**

Ve smlouvě se prodávající zavázal dodat kupujícímu Transportní lehátka 212 v počtu 11 ks, splňující technické podmínky stanovené kupujícím, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby dodání z původních 8 týdnů na 12 týdnů a čl. III. odst. 1 smlouvy zní tedy nově takto:

**Prodávající je povinen předmět plnění kupujícímu dodat nejpozději do 12 týdnů ode dne podpisu této smlouvy.**

2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy.

Olomouci dne.....12.04.2022.....

v OSTRAVĚ dne.....24.3.2022.....

