

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o ukončení smlouvy o dílo:

PREAMBULE

Na základě rozhodnutí investiční komise Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky ze dne 30.11.2021 došlo k **z a k o n z e r v o v á n í** akce „Nové Sedlo – Drahonice – stravovací provoz EED“ z důvodu nemožnosti zajistit v současné době finanční krytí.

I.

1.Smluvní strany uzavřeli dne 18.09.2020 smlouvu o dílo pod č.j. VS-2088-31/ČJ-2019-801951-VERZAK, jejímž předmětem je zhotovit a dokončit dílo v rámci realizace projektu „Nové Sedlo – Drahonice – stravovací provoz – EED – zpracování PD včetně autorského dozoru projektanta“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se tímto dohodly na ukončení Smlouvy ke dni 08.04.2022.

III.

1.Smluvní strany prohlašují, že nemají vůči sobě žádné vzájemné finanční pohledávky. Práce dodané zhotovitelem před ukončením Smlouvy byli objednatelem řádně a včas uhrazeny.

2.Smluvní strany se dohodly, že práce, které nebyly ke dni podpisu této dohody ze strany zhotovitele provedeny, nebudou již zhotovitelem zahajovány. S ohledem na uvedené smluvní strany výslovně prohlašují, že z titulu výkonu prací, které nebyly ke dni podpisu této dohody provedeny, nemají vůči sobě po podpisu této dohody žádné vzájemné finanční nároky.

IV.

1.Tato dohoda je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

2.Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle.

3.Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

4.Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dohody v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Novém Sedle dne 08.04.2022

Za smluvní strany:

Za objednatele:

Vrchní rada
plk. Mgr. Miroslav Špalek
ředitel věznice

Za zhotovitele:

Tomáš Hejčl
jednatel