



MHMPXPHUNICG

Stejnopis č. 1

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo
Stavba č. 44151 TV Rekonstrukce stoky D
(dále jen „Smlouva“)

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/06/000662/2018
číslo smlouvy zhotovitele: P-1970/18

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

I.

SMLUVNÍ STRANY

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581,

DIČ: CZ00064581 registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupeno: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu
hl. m. Prahy

(dále jen „Objednatel“)

a

KO-KA s.r.o.

se sídlem: Na Výšinách 887/16, 170 00 Praha 7

IČO: 25117297

DIČ: CZ25117297, registrovaná dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění

zapsána: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 51132

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 19-8857410267/0100

zastoupen: Ing. Štěpánem Moučkou, jednatelem

(dále jen „Dodavatel“)

II.

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 10.10.2018 smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu č. 44151 TV Rekonstrukce stoky D (dále jen „Smlouva“).

2.2. Objednatel prohlašuje, že došlo ke změně zastupující osoby, kdy ředitelem odboru investičního MHMP je Ing. Petr Kalina, MBA.

III.

3.1. Tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatek“) se mění a doplňují čl. I a čl. IV Smlouvy.

3.2. Tímto Dodatkem se doplňuje odst. 1 c) v čl. I. Smlouvy Předmět smlouvy:

1. c) zajištění výkonu báňského dozoru stavby v souladu s vyhláškou č. 265/2012 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, po dobu realizace ražby a podzemních stavebních prací prováděných hornickým způsobem dle harmonogramu stavby.

Výkon báňského dozoru stavby pro práce prováděné hornickým způsobem zahrnuje následující činnosti:

- účast na předání staveniště a ukončení stavby
- účast na kontrolních dnech stavby
- dohled báňského projektanta dle vyhlášky č. 265/2012 Sb.
- zápisy do stavebního deníku v průběhu prací prováděných hornickým způsobem
- zajištění doplnění projektů, odsouhlasení dílenské dokumentace, vyjádření a stanoviska k příp. změnám stavebních prací prováděných hornickým způsobem na základě požadavků v průběhu stavby

3.3. Dále se tímto Dodatkem č. 1 mění a doplňuje čl. IV, bod 1 Smlouvy Cena díla a platební podmínky o fázi III - výkon báňského dozoru stavby:

Rekapitulace ceny díla	cena bez DPH v Kč	21% DPH v Kč	cena vč. DPH v Kč
stávající cena SOD	331 698,00	69 656,58	401 354,58
Dodatek č. 1 - navýšení ceny	189 720,00	39 841,20	229 561,20
nová cena SOD vč. dodatku č.1	521 418,00	109 497,78	630 915,78
z toho uhrazeno za I. fázi - DZS	- 238 098,00	- 50 000,58	- 288 098,58
zbývá k úhradě	283 320,00	59 497,20	342 817,20

III. fáze - výkon báňského dozoru stavby

Cena III. fáze bez DPH	189 720,00 Kč
DPH 21%	39 841,20 Kč
Cena III. fáze celkem včetně DPH	229 561,20 Kč

Cena za 1 hod. v rámci III. fáze bez DPH	930,00 Kč
DPH 21%	195,30 Kč
Cena za 1 hod. v rámci III. fáze celkem včetně DPH	1 125,30 Kč

Cena za výkon autorského báňského dozoru při realizaci stavby je stanovena jako nejvýše přípustná a bude fakturována jednorázově po ukončení stavebních prací prováděných báňským způsobem.

Faktura – daňový doklad bude dodavatelem doložena výkazem hodin, potvrzeným objednatelem za období prováděného autorského dozoru s uvedením hodinové sazby v Kč a celkové částky.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum potvrzené rekapitulace vyúčtování autorského báňského dozoru.

3.4. Ostatní platební podmínky zůstávají beze změn.

IV.

4.1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.

4.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, který je veřejně přístupný a který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí hl. m. Praha.

4.3. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě vč. dodatků byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

4.4. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři a Dodavatel jedno vyhotovení.


4.5. Tento Dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o registru smluv.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento Dodatek nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

4.7. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 557 ze dne 14. 3. 2022, k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, je uzavření tohoto Dodatku v kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

V Praze dne: 11/4/22

V Praze dne: 04. 04. 2022



[Handwritten signature]