

**Plán technické normalizace - plánovací list úkolu - příloha k prováděcí smlouvě**

č. 2017/0022/SC

číslo jednací: CAS/01924/2000/2022

1. Označení projektu: 00318074, 772

datum vytvoření: 11.4.2022

2. Číslo úkolu: 25/0004/22

verze dokumentu: 1

3. Označení přej. dokum.: EN ISO 772: 2022, ISO 772: 2022

Celkový počet normostran: 79

4. Číslo třídy norem: 25

5. Revize/změna ČSN: R: ČSN EN ISO 772: 2012

6. Označení TC/SC: CEN/TC 318 ISO/TC 113

7. Důležitost

8. Název úkolu Hydrometrická měření - Terminologie

9. Specifikace a hlavní tech. cíle řešení: Převzetí evropské normy překladem

10. Číslo TNK (je-li zřízena): 145

13. Neinvestiční prostředky na řešení:

11. Datum schválení nového projektu:

mezinár. spolupráce

tvorba norem

12. Termíny ukončení etap a náklady na etapy:

Etapa 1:		0,00 Kč
Etapa 2:		0,00 Kč
Etapa 3:		0,00 Kč
Etapa 4:	2022-05-30	39 500,00 Kč
Etapa 5:	2022-06-30	29 625,00 Kč
Etapa 6:	2022-07-30	9 875,00 Kč

2022
Celkem:0,00 Kč
0,00 Kč79 000,00 Kč
79 000,00 Kč

14. Požaduje

15 Hradí

16. Smluvní partner

IČ:

IČ:

IČ:

ČAS PRAHA
Česká agentura pro standardizaci, státní
příspěvková organizace
Biskupský dvůr 1148/5
11000 Praha 1

SWECO HDP Praha
Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 940/31
14016 Praha 4

17. Pracovník Ing. Lenka Fremrová

18. Kontaktní osoba Ing. Vladimír Mikule

19. Referent Ing. Jan Šuser

20. Útvar 2400

21. Vedoucí Ing. Petr Beneš

22. Souhlas s řešením úkolu:

Datum a podpis vedoucího odborného oddělení ČAS

Datum a podpis kontaktní osoby smluvního partnera