




## **Dodatek č.3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.j.: SNPCS 02197/2022**

### **REKONSTRUKCE PŘÍSTUPU NA SKALNÍ HRAD ŠAUNŠTEJN - REALIZACE**

**uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů**

#### **Článek 1. Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel:** **Správa Národního parku České Švýcarsko**  
se sídlem: **Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46**  
IČO: **06342477**  
DIČ: **CZ06342477**  
Zastoupená: **Ing. Pavlem Bendou, Ph.D., ředitelem** (dále jen objednatel)
- 1.2. Zhotovitel:** **STRIX Chomutov, a.s.**  
Se sídlem: **Polní 4795, 430 01 Chomutov**  
zapsaný: **v OR Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1620**  
IČO: **27274535**  
DIČ: **CZ 27274535**  
bankovní spojení:   
č.účtu:   
zastoupený:  nem představenstva (dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na novém znění odstavce 2.6. v článku 2 smlouvy a dále na novém  
znění odstavce 3.6. v článku 3 smlouvy o dílo:

#### **Článek 2. Předmět smlouvy**

- 2.6. Doba provádění díla je stanovena takto: zhotovitel je povinen začít s prováděním díla (převzít staveniště) nejpozději 5.den od písemné výzvy objednatele. Dílo musí být dokončeno do **31.05.2022**.  
O předání staveniště a převzetí provedeného díla bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
- Od předání staveniště – 30.6.2021 – přípravné práce – nákup materiálu, zařízení staveniště, demontáž a transport prvků stávajícího vybavení
  - 1.7.2021 - 31.05.2022 – výroba jednotlivých prvků, příprava na místě plnění, transport a instalace jednotlivých prvků

Článek 3.  
**Cena a platební podmínky**

3.6. Poslední fakturu zhotovitel vystaví nejpozději do 15.6.2022, po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem dle stanoveného rozsahu.

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku č.1 zajistí objednatel.

V Krásné Lipě dne

V Chomutově dne

---

za objednatele  
Ing. Pavel Benda, Ph.D.  
ředitel  
Správy Národního parku České Švýcarsko

---

za zhotovitele  
Petr Sedláček  
člen představenstva  
STRIX Chomutov, a.s.