



## **DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a souboru staveb**

### **Název zakázky: „Doplnění závor na přejezdech P4736, P4684, P4708 a P4712 trati Mladá Boleslav – Stará Paka“**

#### **Označení jednotlivých staveb:**

**„Doplnění závor na přejezdu v km 70,300 (P4736) trati Mladá Boleslav – Stará Paka“**

(dále jen „**Stavba 1**“)

**„Doplnění závor na přejezdu v km 46,654 (P4684) trati Mladá Boleslav – Stará Paka“**

(dále jen „**Stavba 2**“)

**„Doplnění závor na přejezdech v km 61,811 (P4708) a v km 62,894 (P4712) trati Mladá Boleslav – Stará Paka“**

(dále jen „**Stavba 3**“)

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy,

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

##### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: ucchjm

##### **Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účetna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-2583/2021/Bř**

ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 1: 327 351 4800 / 552 353 0030

ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 2: 327 351 4800 / 552 353 0026

ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 3: 327 351 4800 / 551 353 0022

a

##### **První SaZ Plzeň a.s.**

se sídlem: Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČO: 26329921, DIČ: CZ26329921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 915

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Janem Rychterou**, prokuristou společnosti

**Korespondenční adresa:** První SaZ Plzeň, Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **A1 038 21**



## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 jsou následující skutečnosti:

- 1) **úprava Přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby**, a to konkrétně změna v osobě ve věcech smluvních na straně Objednatele
- 2) **úprava Přílohy č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů** v souvislosti se žádostí Zhotovitele o změnu svého poddodavatelského systému v souladu s ustanovením Článku 7 odst. 7.5.2 Obchodních podmínek (OP/P+R/25/21), které jsou jako Příloha č. 1 nedílnou součástí Smlouvy, když Zhotovitel požaduje rozšířit počet svých poddodavatelů o společnost SaZ Plzeň, spol. s r.o. na Stavbu 3 - Doplnění závor na přejezdech v km 61,811 (P4708) a v km 62,894 (P4712) trati Mladá Boleslav – Stará Paka. Procentuální podíl prací vykonávaných navrhovaným podavatelem v rámci této stavby je 53%.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení Čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy, na úpravě a doplnění uvedené Smlouvy, takto:

#### 1) **5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

*- ruší se stávající text v odst. 5.16 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

#### **5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:**

**Příloha č. 1:** Obchodní podmínky – **OP/P+R/25/21**

**Příloha č. 2:** Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – **VTP/P+R/06/20**
- c) Zvláštní technické podmínky

**Příloha č. 3:** Související dokumenty

**Příloha č. 4:** Rekapitulace Ceny Díla

**Příloha č. 5:** Harmonogram postupu prací

**Příloha č. 6:** Oprávněné osoby - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*

**Příloha č. 7:** Seznam požadovaných pojištění

**Příloha č. 8:** Seznam poddodavatelů - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*

**Příloha č. 9:** Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

**Příloha č. 10:** Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací

#### 3) **Příloha č. 6 Smlouvy o dílo – Oprávněné osoby**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 6 – Oprávněné osoby. Ruší se znění Přílohy č. 6 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu



Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

#### 4) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Seznam poddodavatelů

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 8 – Seznam poddodavatelů. Ruší se znění Přílohy č. 8 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### II.

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele E618-S-2583/2021/Bř a číslo smlouvy Zhotovitele: A1 038 21, nedotčené tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 6 Smlouvy) – Oprávněné osoby - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*

Příloha č. 2 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) – Seznam poddodavatelů - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*

V Praze

Za Objednatele



12.04.2022 09:00

Podepsáno elektronicky

**Ing. Mojmír Nejezchleb**

Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

V Plzni

Za Zhotovitele

Datum: 2022.04.06  
08:41:36 +02'00'

**Jan Rychtera**

prokurista společnosti  
První SaZ Plzeň a.s.



## PŘÍLOHA Č. 1 (současně PŘÍLOHA Č. 6 Smlouvy)

### Oprávněné osoby

#### Za Objednatele:

##### **Ve věcech smluvních a obchodních (mimo podpisu této smlouvy a jejích příp. dodatků)**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

##### **Ve věcech přípravy stavby**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

##### **Ve věcech technických za Stavební správu západ**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

##### **Ve věcech technických za Oblastní ředitelství Hradec Králové**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████████████

##### **Technický dozor stavebníka (TDS)**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	████████████████████ ████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████





### Za Zhotovitele:

#### Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████
Telefon	██████████

#### Ředitel stavby dle Směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████
Telefon	██████████

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr).

#### Specialista pro projektovou dokumentaci

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████
Telefon	██████████

#### Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████
Telefon	██████████

#### Specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████
Telefon	██████████



---

### Specialista (vedoucí prací) na silnoproud

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

### Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.



**PŘÍLOHA Č. 2 (současně PŘÍLOHA Č. 8 Smlouvy)**

**Seznam poddodavatelů**

<b>IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)</b>	<b>VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY</b>	<b>HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA</b>
HRDLIČKA spol. s r.o., nám. 9. května 45, 266 01 Tetín, IČO: 18601227	Poskytnutí člena personálu – úředně oprávněný zeměměřičský inženýr	1%
TMS Projekt s.r.o., č.p. 106, 373 71 Dubičné, IČO: 48200891	Zpracování dílčí části projektové dokumentace	8%
SaZ Plzeň, spol. s r.o., Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 45354758	Provedení celého souboru včetně přípojek - Stavba 3 „Doplnění závor na přejezdech v km 61,811 (P4708) a v km 62,894 (P4712) trati Mladá Boleslav – Stará Paka“	53%
	<b>Celkem</b>	62%