



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO „Nakládání s dešťovými vodami ve vybraných budovách města Odry“

Smluvní strany:

1. Město Odry

Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
zastoupeno Ing. Liborem Helisem, starostou města
IČ: 00298221
DIČ: CZ00298221
č. účtu: 27-1765068319/0800
na straně jedné jako **objednatel**

a

2. JV DALISTAV s.r.o. (do 20. února 2022 pod obchodní firmou „DALI MEDIATION s.r.o.“)

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 58555
se sídlem: Martinovská 3168/48, Martinov, 723 00 Ostrava (do 20. února 2022 se sídlem 1. Máje
2127, 735 32 Rychvald)
zastoupena Ing. Danou Ligočkovou, jednatelkou
IČ: 02758725
DIČ: CZ02758725
č. účtu: 280404084/0300
na straně druhé jako **zhotovitel**

Smluvní strany uzavřely dne 18.02.2022 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je provedení stavebních prací s názvem „Nakládání s dešťovými vodami ve vybraných budovách města Odry“. K této Smlouvě uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 tohoto znění:

Čl. I.

Smluvní strany se dohodly, že se z důvodu změny rozsahu díla podle požadavků objednatele mění cena díla sjednaná v ustanovení článku V. odst. 1. smlouvy o dílo takto:

Původní cena stanovena dohodou smluvních stran:

Cena za provedené dílo celkem:	
Cena bez DPH	534.366,52 Kč
Vícepráce	76.314,54 Kč
Méněpráce	29.380,00 Kč
Upravená cena celkem bez DPH	581.301,06 Kč
DPH	122.073,22 Kč
Upravená cena celkem včetně DPH	703.374,28 Kč

a) Nakládání s dešťovými vodami – MŠ Loučky:	
Cena bez DPH	148.359,16 Kč
Vícepráce	60.620,60 Kč
Méněpráce	29.380,00 Kč
Upravená cena celkem bez DPH	179.599,76 Kč
DPH	37.715,95 Kč
Upravená cena celkem včetně DPH	217.315,71 Kč
b) Nakládání s dešťovými vodami – MŠ Kamenka:	
Cena bez DPH	190.128,60 Kč
Vícepráce	12.729,74 Kč
Upravená cena celkem bez DPH	202.858,34 Kč
DPH	42.600,25 Kč
Upravená cena celkem včetně DPH	245.458,59 Kč
c) Nakládání s dešťovými vodami – KD Dobešov:	
Cena bez DPH	195.878,76 Kč
Vícepráce	2.964,20 Kč
Upravená cena celkem bez DPH	198.842,96 Kč
DPH	41.757,02 Kč
Upravená cena celkem včetně DPH	240.599,98 Kč

Čl. II.

Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020, a to článkem 2.13.2 a 2.13.4.

Čl. III.

Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Odry na své 88. schůzi dne 11.04.2022 usnesením č. RM/44/88/2022.

Čl. IV.

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a je Smluvními stranami podepsán elektronicky. Dodatek je v elektronické podobě uložen na objednatelově profilu zadavatele. Každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF. Smluvní strany souhlasí s tím, že elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF je důkazem písemné formy tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

Příloha:

- Souhrnný rozpočet
- Položkový rozpočet MŠ Loučky
- Položkový rozpočet MŠ Kamenka
- Položkový rozpočet KD Dobešov

V Odrách dne 12.04.2022

V Odrách dne 13.04.2022

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Libor Helis, starosta

.....
Ing. Dana Ligocká, jednatelka