

Smlouva č. objednatele: 18 9 400 20 0000032  
Smlouva č. zhotovitele: 20 008 04

## **Dodatek č. 2**

ke smlouvě o dílo  
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  
mezi smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Brno,  
Městská část Brno – Maloměřice a Obřany se sídlem Selská 66, 615 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Klárou Liptákovou, starostkou Městské části Brno – Maloměřice a Obřany  
Pověřen podpisem této smlouvy: Ing. Klára Liptáková,  
starostka Městské části Brno – Maloměřice a Obřany

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-0020824621/0100

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Klára Liptáková, starostka Městské části Brno –  
Maloměřice a Obřany

Ve věcech technických oprávněn jednat: 

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Ing. Jiří Bajer  
sídlem Heinrichova 219/34, 602 00 Brno  
provozovna Venhudova 998/25, 613 00 Brno (korespondenční adresa)  
IČ: 13372319  
DIČ: CZ480326401  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 434349621/100  
Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jiří Bajer

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.

Živnostenský list vydaný Živnostenským úřadem města Brna dne 14.6.2005, č.ev.: 370200-47212-01  
č.j.: 5454/05.

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XIV. odst. 1. Smlouvy o provedení projektové dokumentace a inženýrské činnosti na stavbu „Zpevněné plochy Zimní“ (dále jen „dílo“) ze dne 9.9.2020 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

## II. Doba plnění

1. Zahájení prací na základě výzvy objednatele dle schváleného financování v květnu 2022. Ostatní termíny uvedené v čl. V SOD č. 18 9 400 20 0000032 zůstávají beze změny.

### Zdůvodnění

Odkládk termínu je způsoben významným ekonomickým dopadem epidemie COVID 19 do rozpočtu MČ Brno Maloměřice a Obřany jako objednatele.

## III. Spolupůsobení a podklady objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli veškeré podklady k řádnému provedení díla:
  - projektovou dokumentaci v otevřeném formátu připravovaného investičního záměru na rekonstrukci ul. Kulkova, bude-li v době zahájení projektování mít objednatel k dispozici
  - seznam potřebných vyjádření orgánů státní správy a samosprávy (DOSS) a vlastníků dopravní a technické infrastruktury (VDTI)

Ostatní termíny uvedené v čl. IX SOD č. 18 9 400 20 0000032 zůstávají beze změny.

## IV.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve čtyřech originálech, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel

Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

1. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo byl schválena v 100. RMČ konané dne 30.3.2022 bod 5.

V Brně dne 11.4.2022

V Brně dne 11.4.2022

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Klára Liptáková  
starostka Městské části  
Maloměřice a Obřany

Ing. Jiří Bajer  
osoba zhotovitele  
oprávněná k podpisu smlouvy