

---

**Harmonogram prací akce: VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH  
OKEN V ČÁSTI BUDOVY 1.NP, DVOŘÁKOVA 21, ZNOJMO**

Montáž, demontáž, olištování a zednické zapravení bude provedeno  
v termínu od 15. 6. 2022. do 24. 6. 2022

24. 6. 2022 Předání zakázky

V Kuchařovicích: 1. 4. 2022

