

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR**

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

SO 01 – Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 – PS Frýdek-Místek, PS Havířov, budou probíhat práce na odstraňování blátivých mezipražcových polí – viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **761 253,91,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 25. 4. 2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 15. 5. 2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: práce v nepřetržitých výlukách.

- od 25. 4. 2022 - vytyčování ing. sítí v obou úsecích
- 2. 5. – 4. 5. 2022 trať Albrechtice u ČT – Český Těšín (před zahájením výluky je nutné nechat vytyčit ing. síť ČD telematika, SSZT)
- 5. 5. – 10. 5. 2022 trať Pržno - Baška (před zahájením výluky je nutné nechat vytyčit ing. síť ČD telematika, SSZT, SEE)

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

- trať Albrechtice u ČT – Český Těšín
- trať Baška - Pržno

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 6. 4. 2022