



## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2021/091

uzavřené dne 30. 11. 2021 (dále jen smlouva) dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

### Smluvní strany:

#### **Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.**

se sídlem Bartoškova 1450/28, 140 00 Praha 4  
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí u MŠMT Praha  
zastoupený ředitelem Mgr. Alešem Froňkou, Ph.D.  
IČ: 86652052  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 43-8473960227/0100  
Zmocněnec pro věcná jednání: Ing. Ivana Fojtíková, vedoucí odboru přírodních zdrojů  
(dále jen objednatel)

**a**

#### **Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.**

se sídlem Kamenná 71, 262 31 Milín  
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí u MŠMT Praha  
jednající ředitelem Ing. Tomášem Dropou, MBA  
IČ: 70565813  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 27-6481070217/0100  
Zmocněnec pro věcná jednání: Ing. Eliška Fialová, vedoucí LDMMR  
(dále jen poskytovatel)

uzavírají tento Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č. 2021/091 na základě článku IV. odst. 1.

## I. Termín a místo plnění

Termín splnění předmětu díla je u zhotovení a dodání měřících systémů do 10 pracovních dní od objednání objednavatelem. Termín pro vyhodnocení měřidel RAMARN nepřesáhne dva měsíce od vrácení měřidel objednavatelem zpět zhotoviteli. Dodání měřících systémů zhotovitelem bude provedeno ve čtyřech termínech následovně:

1500 s RAMARN – do 13. 5. 2022

1500 ks RAMARN – do 15. 10 2022

1000 ks RAMARN – do 10. 2. 2023



## II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě a podepsán elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

V Praze dne: 6.4.2022

V Kamenné dne: 8.4.2022

.....  
Mgr. Aleš Froňka  
ředitel SÚRO, v.v.i.  
objednatel

.....  
Ing. Tomáš Dropa, MBA  
ředitel SÚJCHBO, v.v.i.  
zhotovitel