

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Debrník

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	0	0	31.1.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	1 000	10 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	324	800	162 000	30.4.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	107	510	54 570	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	143	900	128 700	31.8.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	558	800	446 400	31.8.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0	0	-
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	431	120	51 720	30.10.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0	0	0	-
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	431	285	122 835	do 2 měs od souhlasu KP dle §9 odst. 6
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					976 225	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	431	550	237 050	30.10.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků.	100 bm	5	800	4 000	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	1	5 000	5 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	431	250	107 750	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	300	3 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	300	1 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	324	750	243 000	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	4 000	12 000	do 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o výměně vlastnických práv
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					613 300	
3.3.	Mapové dílo	ha	431	200	86 200	do 2 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					86 200	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	5	300	1 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					1 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	976 225 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	613 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	86 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	1 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 677 225 Kč
DPH 21% v Kč	352 217 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 029 442 Kč

V dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. David Mišík
SPÚ, vedoucí Pobočky Tábor

Ing. Jindřich Jíra