

1. DODATEK SMLOUVY O DÍLO

číslo objednatele: 404/61924059/2021/1/2022

číslo dodavatele: 020/11/2021 – II.

„Oprava jídelny v Domově mládeže“

Smluvní strany

Objednatel:

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Sídlem: Masarykova 197, 284 01 Kutná Hora

Zastoupený: Ing. Josef Tremel, ředitel příspěvkové organizace

IČO: 61924059

DIČ: CZ 61924059

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 9332840277/0100

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel

Realitní a stavební společnost s.r.o.

se sídlem **Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno**

doručovací adresa: **Žitenická 10, 286 01 Čáslav**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Krajským** soudem v **Brně** v oddíle **C**, vložka 90993

jednající **Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem**

IČ: **41432037** DIČ: **CZ41432037**

Bankovní spojení: **UniCredit Bank a.s.** číslo účtu **2111568984/2700**

dále jen „dodavatel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tento 1. dodatek smlouvy o dílo:

Úvodní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že dne 06.12.2021 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „**smlouva**“). Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto 1. dodatku smlouvy o dílo. V souladu s ujednáním článku 2. odst. 2.5 smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla z důvodu komplikované situace na trhu s dodáním materiálů.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají, že z důvodu komplikací s dodávkami materiálů, se termín dokončení díla upřesňuje na 22.8.2022.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 06.12.2021, jichž se tento 1. dodatek smlouvy o dílo nedotýká, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne 29.3.2022

V Kutné Hoře dne

Dodavatel

Objednatel

.....

.....