



DODATEK Č. 1

ke sm. 2012/27 Y. BOZP

Smlouvy o zajištění výkonu činností koordinátora BOZP

ID:151 858

uzavřené v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci

BOZP – Nemocnice Jihlava – rekonstrukce tepelných zdrojů

1. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
k podpisu pověřen Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupci pro věci technické: Ing. Oldřich Homola, Ing. Zdeněk Berka
odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
tel.: 564 602 326
IČO: 708 90 749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: **4050005000/6800**
(dále jen „zadavatel stavby“)

Dodavatel: Radek Hess
se sídlem: Sázava 15, 393 01 Nový Rychnov
Osvědčení o odborné způsobilosti (ev. číslo) TACZ/105/KOO/2020
tel./e-mail: 775 662 509/rh.bozp@gmail.com
IČO: 761 40 164
DIČ: neplátce
bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.
číslo účtu: 156394421/0600
(dále jen „koordinátor“)

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o zajištění výkonu činností koordinátora BOZP ze dne 26. 3. 2021 je změna bankovního spojení zadavatele stavby a dále změna a prodloužení termínu plnění této smlouvy a úplaty za sjednanou činnost z důvodu změny a prodloužení termínu dokončení předmětu smlouvy o dílo na stavební akci „Nemocnice Jihlava – rekonstrukce tepelných zdrojů“

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. IX, bod 2. Smlouvy o zajištění výkonu činností koordinátora BOZP na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení smlouvy takto:

Článek I. Smluvní strany se mění a nově zní takto:

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
k podpisu pověřen	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupci pro věci technické:	Ing. Oldřich Homola, Ing. Zdeněk Berka odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
tel.:	564 602 326
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

(dále jen „zadavatel stavby“)

Článek IV. Úplata za sjednanou činnost, způsob financování, odst. 4.1. se mění a nově zní takto:

IV.1. Úplata za provedenou činnost specifikovanou v čl. III byla stanovena dohodou takto:

Cena za výkon činností BOZP celkem: **od 7. 4. 2022 do 31. 5. 2022 činí 7 000 Kč.**

Slovy: sedm tisíc korun českých

Koordinátor je neplátce.

Smluvní strany se dohodly, že celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena celková.

Odměna za činnost je stanovena jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré režijní náklady koordinátora spojené se zabezpečením činností dle čl. III této smlouvy, včetně inflace.

Článek V. Termín plnění, odst. V.2. se mění a nově zní takto:

V.2. Ukončení činnosti:

Nejpozději k datu 31. 5. 2022, kdy koordinátor předá zadavateli stavby veškeré doklady související s činností BOZP.

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o zajištění výkonu činností koordinátora BOZP nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek smlouvy byl uveden v evidenci smluv vedené zadavatelem stavby. Zveřejnění v Registru smluv provede zadavatel stavby a vhodným způsobem o tom vyrozumí druhou smluvní stranu.

Dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž jeden obdrží koordinátor a dva zadavatel stavby.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Sázava 6.4.2022


Jihlava 06. 04. 2022

Za koordinátora:

za zadavatele stavby:



Radek Hess



Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje