



D O D A T E K č. 1 **ke smlouvě o dílo č. [REDACTED] ze dne 30. 9. 2021**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena: [REDACTED] generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **SMP CZ, a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 9654
se sídlem: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147
zastoupena: [REDACTED] místopředsedou představenstva
[REDACTED] členem představenstva
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č. 1

I.

1. Dne 30. 9. 2021 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – Obnova VDJ Sylván – výroba chloru, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, jakož i méněprací. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka. Vyčíslení víceprací a méněprací je blíže specifikováno ve Změnovém listu č. 1 a 2 ze dne 14. 3. 2022.
3. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku [REDACTED] Kč bez DPH.
4. Celková cena „méněprací“ činí částku [REDACTED] Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 46.455,32 Kč bez DPH.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:



3.1 Cena Díla, vyjma Zvláštních nákladů dle odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy, mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

| Cena v Kč bez DPH | | Sazba DPH v % | Cena v Kč vč. DPH |
|-------------------|--|---------------|-------------------|
| 4.403.411,97 | | 21 | 5.328.128,48 |

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne:

Digitálně podepsal [redacted]
DN: c=CZ, 2.5.4.97=N1RCZ-25205625,
o=VODÁRNA PLZEŇ a.s., ou=501685,
cn=[redacted]
serialNumber=P204497, title=Generální
Ředitel
Datum: 2022.04.13 14:41:44 +02'00'

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

[redacted]
generální ředitel

V Praze dne:

Podepsal [redacted]
DN: cn=[redacted], o=SMP CZ, a.s., ou=8053,
email=[redacted]@smp.cz
Datum: 2022.04.13 08:19:08
+02'00'

SMP CZ, a.s.

[redacted]
místopředseda představenstva

V Praze dne:

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2022.04.06 11:15:16 +02'00'

SMP CZ, a.s.

[redacted]
člen představenstva