

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

Vybavení MŠ Větrník, Říčany – technologie výdejny jídel

Č. smlouvy kupujícího: SOD/01012/2021/OIU

Smluvní strany:

Kupující

sídlem:

zastoupený:

bankovní spojení

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Identifikátor datové schránky:

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

Technický dozor investora (TDI):

tel.:

Email:

dále „kupující“

Město Říčany

Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

Mgr. Hanou Špačkovou, místostarostkou města

KB, a.s., pobočka Říčany

00240702

CZ00240702

skjbfwd

Ing. Štěpánka Tajovská, Ing. arch. Alice Štěpánková, vedoucí OI;

[.....]

[.....]

[.....]

prodávající:

sídlem:

zastoupený:

bankovní spojení

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Identifikátor datové schránky

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

tel.:

email

dále „prodávající“

TREFA spol. s r.o.

Škroupova 441/12, 500 02 Hradec Králové

Jindřiškou Rajchlovou, jednatelkou

ČSOB a.s. Hr. Kr.

15061451

CZ 15061451

K675428

Ing. Tomáš Dyntar

dyntar@trefahk.cz

dále jen „prodávající“, na straně druhé

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 (dále jen dodatek) ke smlouvě o dílo č. SOD/01012/2021/OIU uzavřené dne 13.12.2021 mezi shora uvedenými smluvními stranami.

Realizace dle této smlouvy je součástí dotačního projektu - „Rozšíření kapacit MŠ Říčany, Výstavba nového objektu MŠ Větrník, Říčany“, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_041/0005230, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je:

- a) úprava termínu plnění – z důvodu překážek na straně objednatele, a to nezajištění stavební připravenosti nezbytné k montáži a instalaci gastro vybavení v dohodnutém termínu plnění
- b) změna předmětu koupě – výměna některých položek gastro vybavení zejm. z důvodů technické nekompatibility se stavebními prvky. Změna rozsahu je blíže popsána ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.
- c) změna ceny plnění – odpovídající změně rozsahu plnění. Změna ceny je blíže popsána ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

II. Předmět koupě

Změna předmětu koupě spočívá ve změně rozsahu a obsahu dodávky, tak, jak je uvedeno ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III. Termín plnění

Původní termín dodání předmětu koupě dle článku III. odst. 1. smlouvy byl nejpozději do 28. 3. 2022. Z důvodu shora uvedených se termín zahájení instalace technologie výdejny jídel posouvá na 4. 4. 2022 a termín pro dodání předmětu koupě, včetně dokončení jeho montáže a instalace se posouvá na 19. 4. 2022.

IV. Cena díla

1. Změna kupní ceny:

	Kč bez DPH
Původní celková kupní cena	553 000,00
Vícenáklady	142 200,00
Méněnáklady	124 000,00
Celkový nárůst ceny dle tohoto dodatku	18 200,00
Celková kupní cena po změně dle tohoto dodatku	571 200,00

2. Smluvní strany se dohodly, že se kupní cena uvedená v článku IV. odstavec 3. smlouvy mění takto:

	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Celková kupní cena	571 200,00	119 952,00	691 152,00

V. Ostatní ujednání

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven v digitální podobě a podepsán oběma smluvními stranami elektronicky. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí město Říčany.
3. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Říčany dne 7. 4. 2022 svým usnesením č. 22-19-010.

Nedílnou součástí dodatku je příloha:

Příloha č.1 – změnový list č. 1

V Říčanech

V Hradci Králové

za objednatele:

za zhotovitele:

Mgr. Hana Špačková
Digitálně podepsal
Mgr. Hana Špačková
Datum: 2022.04.07
15:21:03 +02'00'

Mgr. Hana Špačková, místostarostka města

Jindřiška Rajchlová
Digitálně podepsal
Jindřiška Rajchlová
Datum: 2022.04.07
19:17:35 +02'00'

Jindřiška Rajchlová, jednatelka

ZL1 - MŠ Větrník Říčany - gastro

Pozice	Popis	Rozměr	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
05	Nerezový mycí stůl, 2x dřez 400x500 mm vlevo, prolamovaná pracovní deska, částečné čelní a levé boční opláštění dřezu, otvor pro baterii v ose dřezů, spodní police, zadní lem 40 mm.	1200x700x850 mm	ks	-1	15 600,00	-15 600,00
05	PRACOVNÍ STŮL S 2x DŘEZEM A POLICÍ s 1 PROLAMOVANOU DESKOU - celonerezové provedení AISI304 - jeklová konstrukce 40x40mm - spodní plná police tl.40mm - pracovní deska tl. 40mm, zadní + pravý límec 40mm - deska podlepená a vyztužená laminodeskou - pracovní deska PROLAMOVANÁ - 2x lisovaný vevařený dřez 400x500x250mm vlevo - otvor pro tlakovou sprchu - stavitelné nohy, uzemnění	1250x700x900 mm	ks	1	16 100,00	16 100,00
11	Nerezový stůl, deska pro osazení zápusťného umyvadla, nutná koordinace s profesí ZTI, spodní police, zadní lem 40 mm.	800x550x650 mm	ks	-1	6 900,00	-6 900,00
11	STŮL S POLICÍ A UMÝVÁTKEM - celonerezové provedení AISI304 - jeklová konstrukce 40x40mm - spodní plná police tl.40mm - pracovní deska tl. 40mm, zadní + levý límec 40mm - deska podlepená a vyztužena laminodeskou - lisovaný vevařený dřez 400x340x200mm uprostřed - otvor pro stojánkovou baterii vzadu vpravo - stavitelné nohy, uzemnění	800x600x830	ks	1	9 700,00	9 700,00
11a	BATERIE DŘEZOVÁ PÁKOVÁ - krátké rámečko - nerez provedení, stojánková T+S, páková - se zkráceným otočným ramenem 140 mm - vč. přípojných hadic		ks	1	1 500,00	1 500,00
18	Nerezový stůl, deska pro osazení zápusťného umyvadla, nutná koordinace s profesí ZTI, spodní police, zadní lem 40 mm.	800x550x650 mm	ks	-2	6 900,00	-13 800,00

18	STŮL S POLICÍ A UMÝVÁTKEM celonerezové provedení AISI304 - jeklová konstrukce 40x40mm - spodní plná police tl.40mm - pracovní deska tl. 40mm, zadní límec 40mm - deska podlepená a vyztužena lamino deskou - lisovný vevařený dřez 400x340x200mm - otvor pro stojánkovou baterii vpravo vzadu - stavitelné nohy, uzemnění	-	800x500x850	ks	2	9 500,00	19 000,00
18a	BATERIE DŘEZOVÁ PÁKOVÁ krátké rámečko nerez provedení, stojánková T+S, páková - se zkráceným otočným ramenem 140 mm - vč. přípojných hadic	-		ks	2	1 500,00	3 000,00
19	Nerezový výdejní vozík s dělenou ohřevnou vanou 3xGN1/1, vyrobeno z chromniklové oceli 18/10, hloubka GN až 200 mm, kapacita 4x GN1/1-200, ovládání vozíku na krátké straně (čelní), každá vana má samostatné vyhřívání topným tělesem, regulace teploty až do +90°C, spodní police, napájení kabelem o dosahu 2 m, kolečka 4 otočná (z toho min. 2 s brzdou). El. připojení 230V/2,1kW		cca 1210x650x900	ks	-1	19 000,00	-19 000,00
19A	VÝDEJNÍ VOZÍK S OHŘEVEM 2x GN 1/1-200 celonerezové provedení AISI304 - jeklová konstrukce 40x40mm - spodní plná police tl.40mm - pracovní deska tl. 40mm - regulace teploty termostat do +90°C - samostatně ovládané vany - ovládání na kratší straně - vany opatřeny vypouštěcím ventilem - 4x kolečko otočné (2x s brzdou) - výdejní vozík je dodáván bez GN nádob	-	840x655x850	ks	1	18 400,00	18 400,00
21	Nerezový servírovací vozík, tři police, snížená výška horní police na 700 mm. 4 kolečka otočná z toho min. 2 s brzdou. Rozměry prac. plošiny 845x545 mm. Nosnost vozíku min. 120 kg.		cca 970x670x800 mm	ks	-4	7 800,00	-31 200,00
21	SERVÍROVACÍ VOZÍK 3 POLICOVÝ s HORNÍ ZÁBRANOU celonerezové provedení AISI304 - horní police se zábranou - 3x police tl.40mm s prolisem - snížená výška horní police na 700mm - 4x kolečko otočné (2x s brzdou) - madlo na kratší straně - max. rozměr vozíku vč. koleček 970x565x790mm	-	800x500x790	ks	4	9 500,00	38 000,00

22	Nerezový servírovací vozík na nápoje, dvě police, snížená výška horní police na 700 mm. Horní police je s úpravou pro odkapávání nápoje z termosů se záchytnou vaničkou umístěnou ve spodní části police. Záchytná vanička je vyjímatelná. Ve spodní části je druhá police. 4 kolečka otočná z toho min. 2 s brzdou. Rozměry pracovní plošiny 845x545 mm. Nosnost vozíku min. 80 kg. Nosnost police min. 40 kg.	cca 970x670x800	ks	-4	8 900,00	-35 600,00
22	NÁPOJOVÝ VOZÍK celonerezové provedení AISI304 - 2 policový vozík - odkapní vanička vlevo s odtokem 250x200mm - horní police snížená na výšku 700mm - 4x kolečko pr. (2x s brzdou) - maximální rozměr vozíku 970x565x790mm	800x500x790	ks	4	8 700,00	34 800,00
23	Nerezová nástěnná police roštová na koš, šikmé provedení	600x500x300 mm	ks	-1	1 900,00	-1 900,00
23	POLICE NÁSTĚNNÁ JEDNODÍLNÁ celonerezové provedení AISI304 - konzole z profilů 40x40mm umístěné 60mm od krajů polic - police tl.40mm, nosnost 30kg - od délky 1500mm 3x konzole	600x300	ks	1	1 700,00	1 700,00
ODPOČET						-124 000,00
PŘÍPOČET						142 200,00
CENOVÝ NÁRŮST						18 200,00