

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený ve smyslu ustanovení § 1901 a § 1902 věty druhé zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

obchodní firma: DIAMO, státní podnik
sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zastoupený: [redacted], vedoucím odštěpného závodu ODRA
týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA
Sirotečí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A X, vložka 642
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739, plátce DPH
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

obchodní firma: TALPA – RPF, s.r.o.
sídlo: Holvekova 645/36, Kunčičky, 718 00 Ostrava
zastoupená: [redacted], jednatelem
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14263
zástupce pro věci technické: [redacted], osoba pověřená vedením a koordinací stavby –
držitel autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb. pro obor vodního
hospodářství a krajinného inženýrství popř. vodohospodářské stavby
[redacted], osoba pověřená řízením provádění stavby – osoba stále
přítomná na stavbě
IČO: 64615391
DIČ: CZ64615391, plátce DPH
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně objednatel a zhotovitel jako „smluvní strany“)

I.

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 14. 6. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo na realizaci sanačně rekultivační stavby „Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi“ reg. č. D500/26000/00100/17/00 a dne 30. 11. 2017 Dodatek č. 1, dne 29. 3. 2018 Dodatek č. 2 a dne 3. 9. 2018 Dodatek č. 3 k této smlouvě (dále jen „Smlouva o dílo“).

II.

Smluvní strany shodně konstatují, že realizace díla probíhá po etapách v souladu se Smlouvou o dílo. V současně době tedy probíhá závěrečná fáze, a to biologická rekultivace – pětiletá údržba vysazených dřevin a zatravnění v rámci stavebního objektu *SO 03 Sadové úpravy*, která má skončit 31. 12. 2023.

Vzhledem k tomu, že předmětná údržba vysazených dřevin zasahuje do činnosti a zájmů statutárního města Ostravy, městského obvodu Nová Ves, IČO: 00845451, i spolku Rybářský spolek Nová Ves, IČO: 27057259, dohodly se smluvní strany na předčasném ukončení pětileté údržby v rámci stavebního objektu *SO 03 Sadové úpravy* k datu 20. 4. 2022.

Tato změna se promítne nejen do doby plnění díla, ale i do ceny díla, přičemž:

méněpráce činí

prostavěnost činí k 20. 4. 2022

Kč

Kč

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se tímto Dodatkem č. 4 ke Smlouvě o dílo (dále také „Dodatek č. 4“) mění Smlouva o dílo, jak je uvedeno níže:

Článek IV. Doba plnění, odstavec 4, poslední odrážka se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

- Termín dokončení a předání SO 03 – pětiletá údržba je **do 20. 4. 2022**.

Článek V. Cena díla, odstavec 1 se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

1. Celková cena za zhotovení díla uvedeného v čl. III. této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele, více a méně prací a dohody obou smluvních stran v konečné a nepřekročitelné výši bez DPH:

Celková cena bez DPH činí: 9 737 445,34 Kč

Slovy: devětmilionůsedmsetřicetsedmtisícčtyřistačtyřicetpět korun třicetčtyři haléřů

Aktualizovaný úplný a zaručený soupis stavebních prací, dodávek a služeb je přílohou této smlouvy.

K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění.

Článek XVII. Seznam příloh se mění takto:

Příloha Dodatek č. 3 – Finanční harmonogram se nahrazuje přílohou Dodatek č. 4 – Finanční harmonogram

Příloha Dodatek č. 3 – Úplný a zaručený soupis stavebních prací, dodávek a služeb se nahrazuje přílohou Dodatek č. 4 – Úplný a zaručený soupis stavebních prací, dodávek a služeb

III.

1. V ostatních ujednáních se Smlouva o dílo nemění.
2. Přílohou Dodatku č. 4 jsou aktualizované přílohy Smlouvy o dílo dle čl. II. Dodatku č. 4.

3. Předání a převzetí díla (části díla) se řídí čl. XIII. Smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany se dohodly, že právní následky, tj. účinky, Dodatku č. 4 jsou vázány na splnění této odkládací podmínky: mezi objednatelem, jakožto předávajícím, a statutárním městem Ostrava, městským obvodem Nová Ves, IČO: 00845451, jakožto přebírajícím, bude uzavřena dohoda, jejímž obsahem bude předání a převzetí provedené části díla – stavebního objektu *SO 03 Sadové úpravy – pětiletá údržba bez vad a nedodělků*. Uvedená odkládací podmínka musí být splněna nejpozději 19. 4. 2022.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 4 byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že si ho řádně přečetly a jsou srozuměny s jeho obsahem.
6. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží jedno vyhotovení.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....
[redacted]
vedoucí odštěpného závodu ODRA

.....
[redacted]
jednatel