

Dodatek č. 2
ke smlouvě č. 73/ 2021 a dodatku č. 1

I. Objednatel: **Statutární město České Budějovice**
 nám. Přemysla Otakara II. č. 1/ 1,
 370 92 České Budějovice

IČO 00244732
DIČ CZ00244732

Odpovědný zástupce: **SPRÁVA DOMŮ s.r.o.**
 Čéčova 2248/ 44, 370 04 České Budějovice
 zastoupená jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem

Osoba oprávněná k jednání:
 provozně technický náměstek Ladislav Valeš

Zástupce pro věci technické:
 M. Jirásko, tel. [REDACTED] – SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
 370 04 České Budějovice

IČO: 25157337
DIČ: CZ 25157337
Banka: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

I. Zhotovitel: **Euroinstal CZ s.r.o.**
 Kostelní 1281/ 18, 370 04 České Budějovice

zastoupená : Romanem Tanzerem - jednatelem

IČ: 280 62 400
DIČ: CZ28062400
Banka: [REDACTED]
Číslo účtu [REDACTED]

2 . Předmět díla

1.Předmětem plnění je zhotovení díla : **oprava (výměna) vodovodního řádu, parc.č. 12/1 a 22/1, ulice F.A.Gerstnera, České Budějovice 7**

Dodatkem č. 2 se mění článek č. VII. – Cena, splatnost ceny, fakturace

VII. Cena, splatnost ceny, fakturace

Cena dle SoD	454 861,99 Kč
Vícepráce	205 115,- Kč
Méněpráce	69 060,- Kč
Cena dle SoD a dodatku bez DPH 20.04.2022	590 916,99 Kč

Zdůvodnění : Dodatek byl vyvolán v průběhu stavby a byl rozšířen o změny projektu a dále o požadavky společností Teplárna České Budějovice a.s. a ČEVAK a.s. včetně prací s tím spojených.

Méněpráce potom za odpočet neprováděných prací a materiálu.

Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 73/ 2021 ze dne 22.10.2021 a dodatku č. 1 ze dne 11.11.2021.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 22.10.2021 a dodatku č. 1 ze dne 11.11.2021 se nemění.

V Českých Budějovicích dne : 19.4.2022

Mgr. Petr Šindelář
jednatel společnosti

Roman Tanzer
jednatel společnosti