

**DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO NA PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU
PROJEKTANTA SPR-S54/2021**

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel:

Národní technické muzeum

Kostelní 42, 170 00 Praha 7

Zastoupený: Mgr. Karlem Ksandrem, generálním ředitelem

IČO: 00023299, DIČ: CZ 00023299



(dále jen jako „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

ARN studio spol. s r.o.

Československé armády 219/24, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. arch. Jiřím Krejčíkem, jednatelem

IČO: 64259218, DIČ: CZ 64259218



Zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen jako „Zhotovitel“)

**II.
Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na provedení autorského dozoru projektanta uzavřené dne 8. 4. 2021 (dále jen „Dodatek“) je přerušení poskytování Díla specifikovaného v čl. III Smlouvy způsobené faktickým přerušením stavebních prací u stavby „Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice – vstupní objekt, úprava oplocení a vjezdová brána, přístřešek pro kontejnery, venkovní plochy“ (dále jen „Stavba“) ze strany zhotovitele Stavby DCI Czech a.s. a ukončením smluvního vztahu mezi Objednatel a zhotovitelem Stavby DCI Czech a.s.
2. Smluvní strany se dohodly, že v době od 1. 10. 2021 do data opětovného zahájení stavebních prací na Stávbě nově vybraným zhotovitelem Stavby (dále jen „Doba přerušení“) nebude Zhotovitelem poskytováno plnění dle Smlouvy. Objednatel prohlašuje, že s tímto přerušením poskytování Díla výslovně souhlasí a po Dobu přerušení nebude uplatňovat ustanovení čl. VIII a čl. IX Smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že po Dobu přerušení nebude hrazena cena za plnění poskytované Zhotovitelem dle čl. VII Smlouvy.


III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se zavazují, že do 1 měsíce po ukončení Doby přerušení uzavřou nový dodatek Smlouvy, který upraví dobu plnění specifikovanou v čl. IV. Smlouvy, aby byla v souladu s termínem pro dokončení Stavby uvedeným ve smlouvě s nově vybraným zhotovitelem Stavby.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. Strany Dodatku prohlašují, že Dodatek neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Stran dohody.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Strany Dodatku shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne

6.4.2022



Národní technické muzeum
Mgr. Karel Ksandr
generální ředitel
(objednatel)



- 6 -04- 2022

V Hradci Králové dne



ARN Studio s.r.o.
Ing. arch. Jiří Krejčík
jednatel
(zhotovitel)