

DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo č. SML 001/2021

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: **městská část Praha-Suchdol**
Sídlo: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
Zastoupený: starostou městské části Ing. Petrem Hejlem
IČ: 00231231
DIČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti
Bankovní spojení: ČSOB, Praha 6
Číslo účtu: 247747560/0300
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
Ing. Petr Hejl, starosta městské části
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:
MgA. Jitka Navrátilová, referent investic a veřejného prostoru
Telefon: +420 222 361 434
Mobil: +420 [redacted]
E-mail: j.navratilova@praha-suchdol.cz

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: **Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.,**
zkratka EKIS, spol. s r.o.
Sídlo: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9
Zastoupený: Ing. M. [redacted] a E. [redacted]
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, č.vl..2362
IČ: 186 26 084
DIČ: CZ18626084
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
Ing. [redacted] Ing. [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat: Ing. M. [redacted] Ing. [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
Stavbyvedoucí (hlavní): Ing. [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]

2 Informativní údaje

- 2.1** Smluvní strany konstatují, že dne 8. 4. 2021 uzavřely v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník smlouvu o dílo číslo 001/2021 a dodatek č. 1 a č. 2, jejímž předmětem je úplné provedení stavby „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“ a tímto dodatkem č. 3 upřesňují předmět, a cenu díla a délku doby výstavby. Dále se opravuje chyba výpočtu celkové ceny díla z dodatku č. 2.

3 Smluvní stany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Článek 3. Předmět plnění

Doplňuje se odstavec 3.9:

- 3.9 Specifikace předmětu díla se upravuje změnovým listem (dále také „ZL“) ZL č. 3 zejména takto:
–dle požadavku objednatele se zvětšuje šíře komunikace SO.06, dojde ke zpevnění dvojřádku z žulových kostek, dojde k doplnění položek do výkazu výměr,
– zvětšuje se rozsah kácení a následného čištění plochy pro SO.05 a SO.07 a je nutné doplnění ornice, dojde k doplnění a zpřesnění položek ve výkazu výměr,
– ve výkazu výměr se doplňuje položka dodávky ocelových obrub,
– vzhledem ke skutečnému poškození konstrukcí zjištěnému v průběhu stavby dojde k navýšení prací na opravě zídky u kaple sv. Václava.
Podrobnější popis a specifikace jsou uvedeny v příloze dodatku č. 3 – změnový list a rozpočet.

Článek 4. Cena za dílo

Odstavec 4.1. - text odstavce se ruší a nahrazuje textem:

4.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně bez DPH ve výši:

Cena díla dle smlouvy o dílo z 8.4.2021 ve znění dodatku č. 1 a chybně dle dodatku 2:

17 423 467,02 Kč

Změna ceny díla stanovená opravou početní chyby v dodatku č. 2:

17 423 442,96 Kč

Změna ceny díla stanovená změnovým listem ZL č. 3:

+1 663 545,36 Kč

Celková cena za dílo stanovená smlouvou o dílo vč. dodatků č. 1, 2 a 3 této smlouvy:

19 086 988,32 Kč

Článek 6. Doba plnění

Doplňuje se odstavec 6.5:

6.5 Z důvodu provádění archeologických prací byla stavba přerušena v termínu 30.6. - 13.10.2021.

Doba výstavby se v důsledku rozšíření předmětu díla dle čl. 3, odst. 3.9. prodlužuje o 25 dní.

Podrobné rozpočty víceprací a méněprací jsou uvedeny ve ZL č. 3 v příloze tohoto dodatku.

4. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy č. 001/2021 se tímto dodatkem č. 3 nemění.

Dodatek č. 3 je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom originálu.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Přílohy:

Přílohy: Změnový list ZL č. 3 vč. rozpočtů

V Praze-Suchdole dne

V Praze dne

Podpis:.....

Podpis :.....

Objednatel:

Městská část Praha-Suchdol

Ing. Petr Hejl, starosta městské části

Zhotovitel:

Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r. o.,
zkratka EKIS, spol. s r. o.

Ing. Miloš Smolík, Eva Smolíková