

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

„III/15278 MODŘICE, UL. MASARYKOVA“ DSP, PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Linio Plan, s.r.o.

sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Pavlem Vackem, jednatelem

IČO: 277 38 809
sp. zn. C 55650

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 8. 12. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Na základě požadavku KHS je nutno v kritických místech provést akreditované měření hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a současně zjistit skutečné intenzity dopravy. Pokud měření prokáže překročení hlukových limitů, bude nutno přistoupit (se souhlasem investora) k měření hluku v chráněném vnitřním prostoru.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně článku II, odst. 13., který mění a nově zní:

13. Předmětem plnění průzkumů, které jsou součástí DSP budou následující položky:
- hluková studie pro celou stavbu (aktualizace);
 - ověření existence a polohy inženýrských sítí;
 - výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu (doměření).
 - akreditované měření hluku včetně sčítání dopravy ve venkovním prostoru staveb
 - měření hluku ve vnitřním chráněném prostoru
- (dále jen „průzkumy“)

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/1046

Číslo smlouvy zhotovitele: L-21-143-000/SoD-01

Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/248

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP, průzkumy	do 6 měsíců od účinnosti této smlouvy
IČ	do 2 měsíců od předání konceptu DSP
Koncept PDPS, SP	do 2 měsíců od doručení písemné výzvy dle čl. III. odst. 1. této smlouvy
Konečná DSP, PDPS, SP	do 20 pracovních dnů od doručení připomínek objednatele nebo odsouhlasení jednotlivého konceptu objednatelem

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

1 174 000,- Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 1 – Kalkulace ceny

V Brně, dne 20. 4. 2022

V Brně, dne 20. 4. 2022

Ing. Pavel Vacek

Bc. Roman Hanák

jednatel

ředitel

Linio Plan, s.r.o.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/1046

Číslo smlouvy zhotovitele: L-21-143-000/SoD-01

Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/248

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
---------	-------------------

DSP	
PDPS	
Soupis prací (SP)	
Inženýrská činnost (IČ)	

Položka	Cena v Kč bez DPH
ověření existence a polohy inženýrských sítí	
průzkum inženýrských sítí	
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	
akreditované měření hluku včetně sčítání dopravy ve venkovním prostoru staveb	
měření hluku ve vnitřním chráněném prostoru	
Průzkumy celkem	

Položka	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě	

Cena celkem bez DPH*	1.174.000,-
----------------------	-------------