

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo „**Rekonstrukce střechy kina Réna, Palackého náměstí, Ivančice**“, uzavřené dne 8. 12. 2021 (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1.

Město Ivančice

IČO: 00281859
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené: Milan Buček, starosta města
bankovní spojení: KB Ivančice
č. ú.: 125911/0100

osoby pověřené jednat

ve věcech technických: [REDACTED]

tel.: + 420 [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen *objednatel*)

a

SEADON s.r.o.

IČO: 28601505
DIČ: CZ28601505
se sídlem: Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín
zastoupené: Ing. Petr Dohnal jednatel

bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

(dále jen *zhotovitel*)

dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě.

I.

1. Tímto dodatkem č. 2 se upravuje smlouva v ustanovení čl. VI. Cena díla, odst. 1, který nově zní:

- 1) Cena díla je 2 691 255,01 Kč (slovy: dvě miliony šestset devadesát jednatísícdvěšestpadesát pět korun českých a jeden haléř) bez DPH (pokud není zhotovitel plátcem DPH, jedná se o cenu konečnou). Ke sjednané ceně bude připočítána DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti.

Vícepráce části B ve výši 83 333,- Kč bez DPH vznikly z důvodu víceprací na zateplení atiky a dodatečně požadované dodávky žlabů vč. příslušenství – více viz. Příloha č. 1.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2.

DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Schváleno Radou města Ivančice usnesením č. RM/2022/10/218 ze dne 23. 3. 2022.

V Ivančicích dne 25. 3. 2022

V Hlučíně dne 7. 4. 2022

.....
za Objednatele
Milan Buček
starosta

.....
za Zhotovitele
Ing. Petr Dohnal
jednatel

Příloha č. 1 – Soupis víceprací