



Č.j.: 281091/2022-ČRA

**Dodatek č. 4 zápisu
o realizaci projektu č. GE-2018-022-FO-43040/4 s názvem
„Zajištění udržitelné správy chráněné krajinné oblasti Aragvi“**

ČRA:	Česká republika – Česká rozvojová agentura
Zastoupená:	Ing. Michal Minčev, MBA, ředitel
Sídlem:	Nerudova 3, 118 50 Praha 1
Kontaktní osoba ČRA:	[REDACTED]
Tel.:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]
IČO:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
(dále jen „ČRA“)	

a

KRNAP:	Správa Krkonošského národního parku
Zastoupená:	PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
Sídlem:	Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
Kontaktní osoba:	[REDACTED]
Tel.:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]
IČO:	00088455
DIČ:	CZ00088455
ID datové schránky:	ssxrbr7
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
(dále jen „Realizátor“)	

Článek I.

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je úprava zápisu o realizaci projektu číslo GE-2018-022-FO-43040/4 s názvem „Zajištění udržitelné správy chráněné krajinné oblasti Aragvi“ uzavřeného dne 21. 8. 2018 (dále jen „Zápis“). Důvodem pro uzavření Dodatku č. 4 je úprava rozpočtu na rok 2022.

I.2. Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění odstavce 2.1 Zápisu, který bude nově doplněn takto:

Část ceny projektu, kterou ČRA zaplatí Realizátorovi za jeho řádně a včas realizované plnění v roce 2022, činí částku ve výši 848 210 Kč (slovy: osm set čtyřicet osm tisíc dvě stě deset korun českých), a to na základě rozpočtového opatření Ministerstva financí ČR na základě žádosti ČRA a Realizátora.

I.3. Smluvní strany se dohodly na prodloužení plnění realizace projektu do roku 2023 a v návaznosti na to na změnu odst. 3.2 Zápisu, který bude nově znít takto:

Plnění Projektu probíhá v letech 2018 – 2023, za podmínky schválení státního rozpočtu pro každý rok realizace projektu.

I.4. Ostatní články a body Zápisu zůstávají beze změny. Celková cena projektu ve výši 9 585 620 Kč (slovy: devět milionů pět set osmdesát pět tisíc šest set dvacet korun českých) včetně DPH se nemění.

I.5. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva.

I.6. Součástí tohoto Dodatku č. 4 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Strukturovaný rozpočet na rok 2022

Příloha č. 2: Harmonogram projektu

Příloha č. 3: Změny v realizaci

I.7. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Praze dne:

Ing. Michal Digitálně podepsal Ing.
Michal Minčev, MBA
Minčev, MBA Datum: 2022.04.08
16:47:25 +02'00'

.....
za ČRA:

Ing. Michal Minčev, MBA
ředitel České rozvojové agentury

V Praze dne:

PhDr. Robin Digitálně podepsal
PhDr. Robin Böhnisch
Böhnisch Datum: 2022.04.19
09:21:49 +02'00'

.....
za Realizátora:

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel Správy Krkonošského národního parku