

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Rekonstrukce hygienických zařízení a zdravotní instalace v ZŠ TGM Vimperk	rok	2022													
	měsíc	červen	červenec				srpen					září			
	týden	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Převzetí staveniště															
Všechny učebny, 1. NP a 2. NP															
1. PP a 3. NP															
Předání staveniště															