



OBJEDNÁVKA

číslo 123 /OESM/ 2022

Zn.: Šim

Dodavatel:		Odběratel:	
Název:	INGBAU CZ s.r.o.	Název:	Městská část Praha – Běchovice
Sídlo:	S.K.Neumanna 2708 530 02 Pardubice	Sídlo:	Českobrodská 3 190 11 Praha – Běchovice
IČ:	25941127	IČ:	00240044
DIČ:	CZ25941127	DIČ:	CZ00240044
Specifikace zboží – služby:	Objednáváme u Vás: Výměnu hydrantu a zhotovení kastlíku SDK pro pokrytí kabelů FVE (požadavek hasičů), sjednocení nátěrů ocelových konstrukcí schodišť, zhotovení a montáž stěny nad zábradlím na schodišti na terasu a přívod vody na terasu V souladu s nabídkou/-kami ze dne 8.4.2022 (<i>součástí objednávky</i>) a usnesením rady MČ Praha – Běchovice č.5/091/22 ze dne 13.4.2023		
Termín dodání:	30.6.2022	Cena cca:	215405 Kč vč.DPH <i>178021,00 Kč bez DPH</i>
Způsob úhrady:	převodem	Termín splatnosti:	21 dní od doruč
Vyřizuje – věcná správnost:	Ing. Jan Šimůnek – vedoucí OESM tel.: 281 028 616	Datum a podpis:	20.4.2022
V Praze dne: 20.4.2022			
Za odběratele: Ing. Ondřej Martan – starosta			

pro elektronicky zasílané faktury použijte e-mail podatelna@praha-bechovice.cz

V souladu
a finančně

.....

sídlo: Českobrodská 3, 190 11 Praha – Běchovice
tel.: +420 281 028 611
IČ: 00240044
e-mail: sekretariat@praha-bechovice.cz

Úřední hodiny:
pondělí 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00
pátek 8:00 - 12:00

POŽADOVANÉ PRÁCE NAD RÁMEC SMLOUVY**Výměna hydrantu - požadavek hasičů**

Kč

1	D+M nové skříně	kpl	1	24 850,00	24 850,00
2	vybourání stávající skříně	kpl	1	1 950,00	1 950,00
3	obezdívka	m2	1	674,00	674,00
4	omítka vnitřní	m2	1,2	278,00	333,60
5	marmolit - sokl	m2	0,9	715,00	643,50

28 451,10**Kastlíky SDK zakrytí kabelů FVE - požadavek hasičů**

1	na schodišti do 1.PP - zakrytí kabelů	m	4	750,00	3 000,00
2	v 1.PP - zakrytí kabelů	m	1,5	750,00	1 125,00
3	vstupní hala	m	5	720,00	3 600,00
4	malba	m2	4,1	63,00	258,30

7 983,30**Nátěry**

1	zábradlí, schodiště stará budova	kpl	1	53 250,00	53 250,00
2	zábradlí, schodiště, sloupy nová budova	kpl	1	40 950,00	40 950,00

94 200,00**Ochranná stěna nad zábradlím na schodišti na terasu**

1	D+M stěny	kpl	1	27 950,00	27 950,00
---	-----------	-----	---	-----------	-----------

27 950,00**Rozvod vody na terasu**

1	zhotovení přívodu vody z 1.PP na terasu	kpl	1	19 437,00	19 437,00
---	---	-----	---	-----------	-----------

19 437,00**PRÁCE CELKEM****178 021,40****s DPH****215 405,89**



U S N E S E N Í
Rady Městské části Praha – Běchovice

číslo 5/091/22
ze dne 13.4.2022

k návrhu výběru zhotovitele stavebních prací v základní škole

Rada MČ Praha – Běchovice

I. BERE NA VĚDOMÍ


- a) cenovou nabídku na práce v základní škole nad rámec smlouvy o dílo, výměnu hydrantu a zhotovení kastlíku SDK pro zakrytí kabelů FVE (požadavek hasičů), sjednocení nátěrů ocelových konstrukcí schodišť, zhotovení a montáž stěny nad zábradlím na schodišti na terasu a přívod vody na terasu v ceně 178 021,- Kč bez DPH, tj. 215 405,- Kč vč. DPH, od společnosti INGBAU CZ s.r.o., IČ 25941127

II. SCHVALUJE


- a) zhotovitele stavebních prací v Základní škole Praha – Běchovice společnost INGBAU CZ s.r.o., IČ 25941127, a to:
- výměna hydrantu a zhotovení kastlíku SDK pro zakrytí kabelů FVE (požadavek hasičů), sjednocení nátěrů ocelových konstrukcí schodišť, zhotovení a montáž stěny nad zábradlím na schodišti na terasu a přívod vody na terasu v ceně 178 021,- Kč bez DPH, tj. 215 405,- Kč vč. DPH

III. UKLÁDÁ

- a) vedoucímu OESM zajistit objednání
Termín: 20.4.2022



Ing. Ondřej Martan
starosta MČ Praha – Běchovice



Petr Vich
místostarosta MČ Praha – Běchovice