


### DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO




uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

#### Smluvní strany:

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou  
Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
Zastoupený: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Drtík, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou  
Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou  
Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
Tel.:   
E-mail: rychnov.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

A

**Zhotovitel:** GEOVAP, spol. s r.o.  
Sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice  
Zastoupen: Jednatel Ing. Pavlem Címplem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavlem Címplem, jednatel  
V technických záležitostech oprávněn jednat:   
Telefon:   
E-mail:   
ID DS: wyx77xh  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 500069362/0800  
IČO: 15049248  
DIČ: CZ15049248

**Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:**

Krajským soudem v Hr. Králové, C.234

**Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:**



(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 9.10.2018, číslo objednatele 1072-2018-514204, číslo zhotovitele 207/2018.**

### ČI. I

#### Důvody uzavření dodatku

Ze závěrů jednání kontrolního dne konaného dne 14.3.2022 vyplynula potřeba řešení nedostatku pozemků ve vlastnictví státu či obce použitelných na společná zařízení. Pro realizaci výkupu pozemků, kterému bude předcházet zadání a provedení geometrického plánu a znaleckého posudku vykupovaného pozemku, je nutné prodloužit termín fakturačního celku 3.5.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona*. Z tohoto důvodu se uzavírá tento dodatek, kterým se mění termín plnění výše jmenovaného celku z 30.4.2022 na 30.9.2022.

### ČI. II

#### Předmět a účel dodatku

Tímto dodatkem se mění :

#### 1.1. Termíny plnění stanovené v Položkovém výkazu činností

Číslo celku	Název celku	Původní termín dle SoD	Termín dle tohoto dodatku
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	30.4.2022	30.9.2022

### ČI. III

#### Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti
- 3.2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv

- 3.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 20.4.2022

V Pardubicích dne 19.4.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Mgr. Alena Rufferová  
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou  
Státní pozemkový úřad

---

Ing. Pavel Cimpl  
jednatel společnosti