

DODATEK Č.2 K SMLouvĚ O DíLO

„Oprava bytu Moravská 4 – byt č. 6 v Krnově“

uzavřena ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: I

Kontaktní osoby: I 34

E

F

E

F

I

osobní údaje

39

F

F

F

Bankovní spojení: F

Číslo účtu: F

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uvarejneni.cz/profil/00296139>

<https://zakazky.krnov.cz>

na straně objednatele

a

2. SAMAT EKOTEMPO spol. s r. o.

se sídlem Albrechtická 790/40, 794 01 Krnov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 4584

IČO: 47681233

DIČ: CZ47681233

Jednající: I

Bankovní spojení: F

Číslo účtu: F osobní údaje

Kontaktní osoba: I

Telefon, e-mail: + m

na straně zhotovitele

I. Změna smlouvy

1. Smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 4. 2. 2022, a to v odstavci 1. článku IV. „Cena díla“ tak, že odstavec 1. nově zní takto:

Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena díla (SOD vč. dodatku č. 1) bez DPH :	223.459,48 Kč
Dodatek č. 2 bez DPH :	11.416,57 Kč

Celková cena díla včetně dodatku č. 2 bez DPH :	234.876,05 Kč
DPH 15 % :	35.231,41 Kč
Celková cena díla včetně dodatku č. 2 vč. DPH :	270.107,46 Kč

Tato smluvní pevná cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zřízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.

II.

Závěrečná ujednání

Ostatní, v článku II. tohoto dodatku smlouvy, neuvedené části Smlouvy o dílo ze dne 4. 2. 2022 zůstávají v platnosti beze změny.

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č. 1 ve dvou vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek smlouvy účinnosti uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

K uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 3295/83/RM/2022 ze dne 21.03.2022.

V Krnově dne

V Krnově dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Podepsáno elektronicky

Podepsáno elektronicky

Ing.

Grigorios

Akritidis

Digitálně podepsal

Ing. Grigorios

Akritidis

Datum: 2022.04.12

19:26:57 +02'00'

.....
Ing. Tomáš Hradil

starosta

.....
Ing. Grigorios Akritidis

jednatel

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Změnový list č. 2 Rekonstrukce bytu - Moravská 4 byt č. 6
Druh stavby:
Lokalita:
Začátek výstavby: 02.03.2022
JKSO:
Objednatel: Město Krnov **IČ/DIČ:** 00296139/CZ00296139
Projektant: **IČ/DIČ:**
Zhotovitel: SAMAT EKOTEMPO spol. s r. o. **IČ/DIČ:** 47681233/CZ47681233
Konec výstavby: **Položek:** 17
Zpracoval: **Datum:** 27.01.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	3 982,25	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	1 325,54	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	6 108,78		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00		0,00				
ZRN Celkem		11 416,57	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00		
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
			ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00		
Základ 0%	0,00	Základ 15%	11 416,57	Základ 21%	0,00	Celkem bez DPH	11 416,57	
		DPH 15%	1 712,49	DPH 21%	0,00	Celk. včet. DPH	13 129,06	

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: Změnový list č. 2 Rekonstrukce bytu - Moravská 4 byt č. 6	Doba výstavby:	Objednatel: Město Krnov
Druh stavby:	Začátek výstavby: 02.03.2022	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel: SAMAT EKOTEMPO spol. s r. o.
JKSO:	Datum zpracování: 27.01.2022	Zpracoval:

Č.	Objek	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
	02		Vícepráce						0,0063
	02	722	Vnitřní vodovod						0,0063
1	02	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	8			0,0006	0,0050
2	02	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	8			0,0000	0,0000
3	02	722181111R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 20	m	10		obchodní tajemství	0,0001	0,0013
4	02	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	2			0,0000	0,0000
5	02	722131932	Propojení potrubí DN 20	kus	2			0,0000	0,0000
	02	723	Vnitřní plynovod						0,0000
6	02	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	1		obchodní tajemství	0,0000	0,0000
7	02	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1	soubor	1			0,0000	0,0000
8	02	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1	soubor	0,5			0,0000	0,0000
	02	735	Otopná tělesa						0,0000
9	02	735	Upevnění koupelnového radiátoru	soubor	1			0,0000	0,0000
	02	M21	Elektromontáže						0,0000
10	02	21000300	D+M Jistič 16A 1f	kus	4		obchodní tajemství	0,0000	0,0000
11	02	21000500	D+M Vypínač č. 1	kus	1			0,0000	0,0000
12	02	21000600	D+M Vypínač č. 5	kus	3			0,0000	0,0000
13	02	21000700	D+M Vypínač č. 6	kus	2			0,0000	0,0000
14	02	21000800	D+M Zásuvka dvojnásobná bílá	kus	7		obchodní tajemství	0,0000	0,0000
15	02	21000900	D+M Zásuvka jednoduchá bílá	kus	1			0,0000	0,0000
16	02	21001000	D+M Zásuvka televizní průběžná	kus	1			0,0000	0,0000
17	02	21001100	D+M Ventilátor 100	kus	1			0,0000	0,0000

Celkové náklady: **11 416,57** Kč