

Korespondenční adresa:

Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň

(dále jen „**koordinátor BOZP**“)

číslo smlouvy: **MGZ210028**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je:

a) změna termínu ukončení plnění smlouvy - důvodem prodloužení doby ukončení činnosti koordinátora BOZP je prodloužení doby realizace stavby, a to dokončení stavebních prací do července 2022

b) úprava ceny Díla - s ohledem na prodloužení doby realizace stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Písek“ byla prodloužena i činnost koordinátora BOZP na této stavbě, čímž pádem dochází k navýšení Ceny Díla o 102 000,- Kč za období 04/2022 – 07/2022 (navýšení o 120 hod realizační fáze činnosti koordinátora BOZP, tj. cca 35 hod / měsíc, což odpovídá hodinovému nasazení pracovníků koordinátora BOZP

Smluvní strany shodně konstatují, že se blíží vyčerpání původně zasmluvněného objemu výkonu činnosti. Shora uvedené prodloužení vlastní stavby tak vede ke zvýšeným časovým nárokům na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což s sebou nese i nutnost příslušně prodloužit výkon činnosti koordinátora BOZP a navýšit rozsah jeho výkonu.

Smluvní strany se tak v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění činností a s tím souvisejících úpravách nákladů koordinátora BOZP. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy je 29,27 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava ceny je stanovena ke dni podpisu Dodatku č. 1.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se tak smluvní strany dohodly na úpravě Článku 4, odst. 4.1. Smlouvy, Článku 10, odst. 10.20. Smlouvy a Přílohy č. 1 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení Čl. 10, odst. 10.4. Smlouvy, na úpravě a doplnění uvedené Smlouvy, takto:

1) Článek 4. – CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- ruší se stávající text v Článku 4 odst. 4.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zadavatel stavby se zavazuje zaplatit koordinátorovi BOZP cenu za prováděné činnosti ve výši:

Cena bez DPH	348 500,- Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	102 000,- Kč
Cena celkem (SoD + D1) bez DPH	450 500,- Kč
DPH (základní sazba)	94 605,- Kč
Celková cena, ve znění Dodatku č. 1, vč. DPH	545 105,- Kč

Počet souprav pro každou stavbu:

Plán BOZP 6 x listinná forma; 1 x digitální forma otevřená
1 x digitální forma uzavřená

Plán BOZP, část údržba stavby po dokončení 6 x listinná forma; 1 x digitální forma otevřená
1 x digitální forma uzavřená

2) Článek 10. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text v Článku 4 odst. 4.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

10.20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpis nabídkové ceny – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*
Příloha č. 2 – Plná moc

3) Příloha č. 1 Smlouvy – Rozpis nabídkové ceny

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Rozpis nabídkové ceny. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Zadavatele stavby E618-S-2513/2021/JAN a číslo smlouvy koordinátora BOZP: MGZ210028, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze

Za Zadavatele stavby



19.04.2022 16:23
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Plzni

Za koordinátora BOZP

.....
Datum: 2022.04.14
15:04:01 +02'00'

.....
Ing. Daniel Tóth
jednatel společnosti
MANIFOLD GROUP s.r.o.

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy)


ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / OHSAS 18001:2007

**Cenová kalkulace výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
 ve fázi realizace stavby:**
„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Písek“

Souspis činností pro stavbu „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Písek“	Cenová kalkulace jednotlivých činností koordinátora BOZP	
	Počet hodin	Cena za 1 hodinu v Kč
Činnosti koordinátora / fáze realizace stavby /		
Projednání a stanovení změn v podmínkách výstavby z hlediska BOZP se zpracováním do Plánu BOZP. Koordinace zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví všech fyzických osob zúčastněných na stavbě Na základě vlastních poznatků z kontrolní činnosti stavby a na žádost zhotovitelů doporučovat technická řešení k zajištění BOZP s uplatněním při pracovních a technologických postupech a následně se zpracováním do Plánu BOZP Plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo budou na sebe bezprostředně navazovat Spolupráce se zhotovitelem při stanovení času k bezpečnému provádění prací Zpracování a aktualizace Plánu BOZP, manuálu údržby stavby Kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování plánu BOZP a zjišťování zda jsou dodržovány požadavky na BOZP s upozorněním na zjištěné nedostatky a vyžadování bez zbytečného odkladu zjednáání nápravy, kontroluje zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám Spolupráce se zástupci zaměstnanců, s odborovou organizací a fyzickou osobou provádějící technický dozor Účast při inspekcích stavby oblastním inspektorátem práce případně prohlídky stavby stavebním úřadem Organizace kontrolních dnů zaměřených na kontrolu dodržování Plánu BOZP a zajištění účasti všech zhotovitelů stavby Účastní se šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP fyzických osob Zpracování výsledků kontrol a měsíční předkládání výsledků zadavateli stavby včetně navržených opatření Provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby Další činnosti dle zadávací dokumentace a legislativy.		
CELKEM PO DOBU REALIZACE: 05/2021 – 07/2022	530	450 500,-

Cena:

Celková cena za činnost koordinátora BOZP na stavbě bez DPH: 450 500

Celková cena za činnost koordinátora BOZP na stavbě s DPH 545 105,- Kč.

V Plzni dne 01.04.2022

 Ing. Daniel Tóth
 jednatel