

# **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 11. 2021**

Smluvní strany:

**1.**

Domov pro seniory Vlčice, p.o.,  
Vlčice 66  
336 01 Blovice  
IČO: 49180380  
statutární orgán: Bc. Eva Herinková, ředitelka

dále jen „objednatel“,

a

**2.**

BINI Jihlava s.r.o.  
Lomená 3390/2  
586 01 Jihlava  
IČO: 09180524  
DIČ: CZ09180524  
zapsaná ve veřejném rejstříku: C117672 vedená u Krajského soudu v Brně  
osoba oprávněná jednat za dodavatele: Jarmila Fišerová  
bankovní spojení: 2101812832/2010  
osoba pověřená vedením stavby: Petr Olejníček

dále jen „zhotovitel“,

uzavírají na základě vzájemné shody tento

**dodatek ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je zakázka:**

STROPY V CHODBÁCH A V MÍSTNOSTECH BUDOVY DOMOVA PRO SENIORY  
VLČICE, p. o.  
(dále jen „dílo“).

## **Článek I.**

Tímto dodatkem se mění doba plnění. Práce byly započaty se zpožděním z důvodu doplňování podkladů pro stavební povolení a následné nabytí jeho právní moci. Termín plnění se prodlužuje do 24. dubna 2022.

Ve Vlčicích, dne 21. 3. 2022

.....  
podpis zástupce objednatele

.....  
podpis zástupce zhotovitele