

## DODATEK Č.1

č. zhotovitele:

č. objednatele:

### Smluvní strany:

#### 1. Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

č. účtu:

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech smluvních a technických:

**Statutární město Hradec Králové**

Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

Ing. Bc. Jiří Bláha, náměstek primátora pro rozvoj města, územní plánování a investice

00268810

CZ00268810

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

426511/0100

Ing. Michal Jandík

- vedoucí investičního odboru

- tel. 495 707 680;

- e-mail: [Michal.Jandik@mmhk.cz](mailto:Michal.Jandik@mmhk.cz)

Soňa Trčková

- tel. 495 707 679

- e-mail: [Sona.Trckova@mmhk.cz](mailto:Sona.Trckova@mmhk.cz)

*dále jen „objednatel“*

a

#### 2. Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Spisová značka:

Bankovní spojení:

č. účtu:

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech smluvních a technických:

- ve věcech smluvních:

tel.: [redacted]

- ve věcech technických:

tel.: + [redacted]

**ADONIS PROJEKT, spol. s r.o.**

Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Ing. Janisem Vlachopulosem, jednatelem

62024477

CZ62024477

C 6688 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Československá obchodní banka, a.s.

*dále jen „zhotovitel“*

se níže uvedeného dne, měsíce a roku tímto dodatkem č.1 (dále jen „dodatek“) dohodli na změně Smlouvy o dílo č. zhotovitele 032021, č. objednatele CES 2021/2055 ze dne 1.11.2021 (dále jen „smlouva“).

**„Sportovní areál ve Svobodných Dvorech – PD“**

## I.

### Předmět dodatku

1. Dle čl. III odst. 1 smlouvy měly být podklady pro provedení díla tyto dokumenty:
  - a) nabídka zhotovitele ze dne 12.1.2021,
  - b) smlouvy upravující majetkoprávní vztahy na dotčeném území,
  - c) výškopis, polohopis a další doklady, které má objednatel k dispozici,
  - d) DÚR zpracovaná společností Obchodní Projekt Hradec Králové v.o.s., Zemědělská 880/1, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25297066.

Smluvní strany prohlašují, že z důvodů absence podkladů dle čl. III odst. 1c) výškopis, polohopis, hydrogeologická zpráva – na straně objednatele, zhotovitel nemohl dílo dokončit řádně a včas. Podklady dle čl. III odst.1c) objednatel doplnil k datu 11.01.2022.

2. Smluvní strany se proto dohodly na **novém znění čl. IV odst. 2 smlouvy - Doba a místo plnění takto:**

#### Termín dokončení díla:

- a) **Dokumentace pro vydání územní rozhodnutí (DÚR) dle čl. II odst. 1.1. bod 1.1. a), včetně odhadu nákladů na stavbu do 03.05.2022**
- b) **Inženýrská činnost** – do 12 týdnů od pokynu zadavatele (zadavatel předpokládá udělení pokynu cca do měsíce od odevzdání DÚR zhotovitelem)

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením č RM/2022/~~249~~ Rady města Hradec Králové konaném dne ~~8.3.2022~~
3. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
4. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Zhotovitel potvrzuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. Metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému dodatku třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadat v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:  
Identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové  
Československé armády 408/51, 50200 Hradec Králové  
IČ: 002 68 810  
DS: bebb2in

a

ADONIS PROJEKT, spol. s r. o.  
Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové  
IČ: 620 24 477

vymezení předmětu dodatku:

Smlouva o dílo – Dodatek č. 1 – dokumentace (DUR) prodloužení termínu

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

7. Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu z nichž objednatel obdrží čtyři (4) výtisky a zhotovitel jeden (1) výtisk.
8. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že dodatku porozuměly a chápou jeho význam, což stvrzují svými podpisy.

v *HK* dne 21. 04. 2022

21-04-2022

V Hradci Králové dne.....

za zhotovitele  
Ing. Janis Vlachopoulos  
jednatel

za objednatele  
Ing. Bc. Jiří Bláha  
náměstek primátora