

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS II. – projektová dokumentace pro kompletní rekonstrukci vybraných učeben a dalšího zázemí Masarykovy ZŠ a MŠ Bohumín“

I. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** město Bohumín
Masarykova 158
735 81 Bohumín
zastoupen: Ing. Petr Vícha – starosta města
- Zástupce pověřen k jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Petr Vícha – starosta města
b) technických: Ing. Jitka Ptošková – vedoucí odboru rozvoje a investic
Eliška Pecháčková – referentka odboru rozvoje a investic
- IČ: 00297569
DIČ: CZ00297569
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Bohumín
Číslo účtu: 27 - 1721638359/0800
Tel./ Fax.: 596 092 243/596 092 100
E-mail: pechackova.eliska@mubo.cz
dále jen objednatel
- 1.2. Zhotovitel:** MR Design CZ s.r.o.
Se sídlem: nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 457/30
708 00 Ostrava - Poruba
- Zástupce pověřen k jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Miroslav Tyl
b) technických: Ing. Miroslav Tyl
IČ: 25388606
DIČ: CZ 25388606
Bankovní spojení: ČSOB – divize Poštovní spořitelna
Číslo účtu: 165428953/0300
- Tel./fax: 603418681
E-mail: mira@mrdesign.cz
dále jen zhotovitel

Na základě dohody obou smluvních stran se mění smlouva o dílo ze dne 10.12.2021 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

Z důvodu nově vzniklého požadavku objednatele na doplnění osobní plošiny do schodišťového prostoru je nutné upravit cenu díla.

II.

V čl. IV. Cena za dílo

Cena díla v odst. 4.1. se mění následovně:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1. stupeň PD (DSP) dle SoD	200 000,00 Kč	42 000,00 Kč	242 000,00 Kč
Navýšení ceny 1. stupně PD (DSP)	107 000,00 Kč	22 470,00 Kč	129 470,00 Kč
Nová cena 1. stupně PD (DSP)	307 000,00 Kč	64 470,00 Kč	371 470,00 Kč
2. stupeň PD (DPS) dle SoD	75 000,00 Kč	15 750,00 Kč	90 750,00 Kč
Navýšení ceny 2. stupně PD (DSP)	55 000,00 Kč	11 550,00 Kč	66 550,00 Kč
Nová cena 2. stupně PD (DSP)	130 000,00 Kč	27 300,00 Kč	157 300,00 Kč
Původní cena smlouvy	275 000,00 Kč	57 750,00 Kč	332 750,00 Kč
Cena dodatku č. 1	162 000,00 Kč	34 020,00 Kč	196 020,00 Kč
Nová cena díla celkem	437 000,00 Kč	91 770,00 Kč	528 770,00 Kč

Cena za autorský dozor a termíny plnění zůstávají bez změny.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 10.12.2021 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně dne 20.04.2022

V Ostravě dne 12.04.2022

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Vícha v. r.
starosta města

.....
Ing. Miroslav Tyl v. r.
jednatel MR Design CZ s.r.o.